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1 Innledning 
1.1 Tema for fremstillingen 
Utgangspunktet etter Norsk Total Kontrakt 2007 (NTK 07)
1
 er at leverandøren har stor valg-
frihet med hensyn til hvordan kontraktarbeidet skal utføres. Dette gjelder også valg av under-
leverandører, med den begrensning at selskapets godkjennelse kreves.
2
 I tråd med dette ut-
gangspunktet er hovedregelen at risikoen for svikt i underleveranser ligger hos leverandøren. 
Dette er også i samsvar med bakgrunnsretten.  
 
I visse tilfeller begrenser selskapet leverandørens frihet ved å pålegge bruk av bestemte ram-
meavtaleleverandører. Dette forrykker utgangspunktet om valgfrihet for leverandøren, og der-
for også utgangspunktet for risikofordelingen.
3
 Denne situasjonen er regulert i NTK artikkel 
8.3. Artikkel 8.3 er en særregel som overfører noe av risikoen til selskapet, i tilfeller hvor sel-
skapet har pålagt leverandøren å bruke bestemte rammeavtaler. Det er relativt begrensende 
rettigheter som gis til leverandøren, og risiko overføres til selskapet på visse, relativt snevre, 
betingelser.  
 
Forsinkede underleveranser gir leverandøren krav på kostnadsdekning. Mangelfulle underle-
veranser gir kun i enkelte tilfeller leverandøren rett på en ansvarsbegrensning av leverandø-
rens forsinkelsesansvar overfor selskapet. Det er denne overføring av risiko etter NTK artik-
kel 8.3 som er tema for denne fremstillingen.  
 
I det følgende vil fokus være på mangelfulle underleveranser fra rammeavtaleleverandører. I 
NTK reguleres dette i artikkel 8.3 femte ledd, som gir leverandøren krav på delvis begrens-
ning av forsinkelsesansvaret overfor selskapet, dersom forsinkelsen skyldes bestemte feil i 
underleveranser fra rammeavtaleleverandører leverandøren var pålagt å benytte. Artikkel 8.3 
                                                 
1
  NTK 07 er en standardkontrakt som brukes mellom selskap og leverandører ved bygging av komponen-
ter til petroleumsvirksomhet. Kontrakten er fremforhandlet med tanke på leveranser av betydelig omfang, hvor 
både prosjektering, innkjøp, bygging, og i noen tilfeller også installasjon, er gitt til en og samme leverandør, en 
såkalt EPC(I) - kontrakt. 
2
  Fremkommer av Kaasen (2006) s.104. 
3
  Kaasen (2006) s.166. 
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femte ledd påvirker som utgangspunkt ikke leverandørens mangelansvar overfor selskapet, og 
gir ikke hjemmel for dekning av eventuelle kostnader leverandøren blir påført som følge av 
mangelfulle underleveranser. 
 
Den første hovedproblemstillingen for oppgaven er når artikkel 8.3 femte ledd kommer til 
anvendelse. Herunder må det avklares hva som skal til for at vilkårene om «rammeavtale» og 
«pålagt å benytte» er oppfylt, og hvilke feil i underleveransen som er omfattet av ordlyden 
«ikke oppfyller konkrete ytelses- eller funksjonskrav». Videre må det avklares hvilke plikter 
leverandøren har knyttet til oppfølgning og medvirkning av rammeavtaleleveranser, og hva 
som kreves av leverandøren i den forbindelse for at leverandørens ikke skal tape sin rett til 
ansvarsbegrensning. Kapittel 3 og 4 vil videre søke å avklare om det finnes andre muligheter 
for leverandøren for å få begrenset sitt mangelansvar eller få dekket kostnader knyttet til 
mangler i underleveranser.  
 
 
1.2 Grunnleggende hensyn 
NTK 07 søker gjennomgående å balansere ansvar og risiko mellom partene på en måte som 
gjenspeiler de faktiske forhold. Med dette menes at man søker å oppnå samsvar mellom funk-
sjon og risiko. Utgangspunktet må være at man kun bør ha risikoen for det man kan kontrolle-
re, enten ved valg eller ved mulighet for påvirkning.
4
 Også ellers i kontraktsretten er valgfri-
het forbundet med risiko, hver av partene har risikoen for svikt på eget funksjonsområde.
5
  
 
Samtidig er det viktig at kontraktens utforming oppfordrer partene til faktisk å benytte de kon-
trollmuligheter partene har, også for de deler av arbeidet som ikke direkte utføres av parten. 
Dette gjøres ved å gi partene risikoen for forhold som de har mulighet til å kontrollere. På 
denne måten sørger man for at partene har et incentiv til å følge opp underleveranser og å gjø-
re det de kan for at levering skjer i henhold til kontrakten.  
 
Det finnes enkelte unntak fra dette utgangspunktet. For objektive forhold som ingen av parte-
ne har mulighet til å påvirke, må risikoen plasseres på bakgrunn av andre hensyn eller der 
                                                 
4
  Brannsten (2005) s.264-265. 
5
  Hagstrøm (2011) s.333, 335. 
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partene finner det mest hensiktsmessig. Eksempler på objektive forhold som ingen av partene 
kan påvirke er streik utenfor egen kontrollsfære eller endrede myndighetskrav. 
 
Det viktigste for selskapet er å få levert riktig ting til riktig tid. Tap av en dags produksjon for 
en plattform medfører betydelige økonomisk tap for selskapet. På grunn av de store verdiene 
involvert, er alt rimeligere enn forsinket produksjonsstart. Tidsfaktoren er følgelig et vesentlig 
hensyn i NTK.
 6
 
 
Selskapets behov for rettidig levering er gjennomgående for hele kontrakten. Dette gir seg 
utslag i kontraktens omfattende endringssystem. Selskapet har ensidig adgang til å endre leve-
randørens forpliktelser hva angår hva som skal leveres, og når det skal leveres.
7
 Systemet ba-
serer seg på korte frister, hvor krav på vederlag- eller fristjustering som følge av endringer går 
tapt dersom fristene ikke overholdes. Formålet med preklusive frister er at feil, mangler og 
forsinkelser skal avdekkes og varsles så tidlig som mulig, slik at konsekvensene kan holdes til 
et minimum. 
 
Selskapet har bestilt et arbeid som skal tilfredsstille selskapets behov. På grunn av tidsfakto-
ren har selskapet behov for å påse at arbeidet skjer i henhold til kontrakten, foregår effektivt 
og har den nødvendige framdriften. Selskapets behov i forhold til tid og ytelse kan også end-
res underveis i prosessen. Selskapets behov for kontroll og styring står sentralt i kontraktsfor-
hold hvor NTK 07 benyttes. Dette gjenspeiles også i kontraktens bestemmelser.  
 
Selv om prosjektering og gjennomføring av arbeidet i NTK er lagt til leverandøren, har sel-
skapet muligheten til å trekke arbeid ut av kontrakten og legge det til en annen leverandør. 
Selskapet kan også pålegge bruk av bestemte underleverandører, og i noen tilfeller også utar-
beide rammebetingelsene for underleverandørenes leveranser. Dette er tema for denne frem-
stillingen. Selskapet bestemmer i disse tilfellene hvilken underleverandør leverandøren skal 
benytte, og legger betydelige forutsetninger for leveransen gjennom betingelsene fastsatt i 
rammeavtalen mellom selskapet og underleverandøren. Dette reiser spørsmålet: hvem har 
risikoen når underleverandøren svikter? 
                                                 
6
  Borchsenius (1989) s.7. 
7
  Borchsenius (1989) s.7. 
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1.3 Kontraktens hovedregel: leverandørens ansvar 
NTK 07 artikkel 8.2 oppstiller hovedregelen om leverandørers ansvar for underleveranser. 
Bestemmelsen lyder: «Leverandøren er ansvarlig etter Kontrakten for Underleveranser. Det-
te gjelder også Underleveranser bestilt ved bruk av Rammeavtaler». 
 
Utgangspunktet er at leverandøren har risikoen for underleveranser og underleverandørers 
oppfyllelse.
8
 Det vil si at både mangelfulle og forsinkede underleveranser er leverandørens 
risiko. Det følger av ordlyden i bestemmelsen at dette også gjelder for underleveranser bestilt 
ved bruk av Rammeavtaler.   
 
Kontraktens utgangspunkt samsvarer med utgangspunktet ellers i kontraktsretten;
9
 den som 
har påtatt seg en forpliktelse har risikoen for riktig oppfyllelse. En blir ikke fri sine forpliktel-
ser ved å sette deler av arbeidet bort.
10
 Selv om en oppfyllelsessvikt skyldes en underleveran-
dør eller kontraktsmedhjelper hefter derfor den kontraherte i henhold til hovedavtalen for det-
te som kontraktsbrudd
11
 jf. også Rt.1986 s.386 på side 1393 hvor førstvoterende uttaler:  
 
«Etter alminnelige kontraktsregler må det gjelde at den som bruker en medhjelper til å opp-
fylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel hefter for kontraktsbrudd som følge av 
medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var foretatt av ham selv.» 
 
Hovedregelen i artikkel 8.2 er i tråd med, og et utslag, av alminnelige kontraktsrettslige prin-
sipper hvor den som har påtatt seg en forpliktelse fullt ut er ansvarlig for kontraktsmessig 
oppfyllelse. Eventuelle hinder som oppstår på veien må løses av kontraktsparten.  
 
 
                                                 
8
  Brannsten (2005) s.264. 
9
  Sml. NS 8405 pkt. 15.1, sjøloven § 285. 
10
  Hagstrøm (2010) s.486, Brannsten (2005) s.264. 
11
  Hagstrøm (2010) s.486. 
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1.4 Bruk av underleverandører 
Selv om leverandøren etter kontrakten med selskapet er ansvarlig for utførelsen av hele kon-
traktarbeidet vil det alltid være behov for å benytte underleverandører og underleveranser for 
deler av kontraktarbeidet. Dette grunnet kapasitets- og kompetansebegrensninger hos leveran-
døren, eller rene effektivitet- eller kostandshensyn.   
 
Også selskapet kan ha en interesse i at underleverandører blir benyttet. Tidsfaktoren gjør at 
det kan være hensiktsmessig å benytte underleverandører til leveranser som er tidkrevende å 
produsere. Ved at selskapet inngår avtaler om bestanddeler som er spesielt tidkrevende, kan 
de sikre kapasitet og leveringsmulighet i det aktuelle tidsrom allerede før hovedkontakten 
mellom selskapet og leverandøren er inngått. Da unngår man risikoen for at enkelte bestand-
deler utsetter datoen for ferdigstillelse, og tidspunktet for økonomisk avkasting.  
 
Standardiseringshensyn kan også gjøre at selskapet ønsker at det skal benyttes en bestemt 
underleverandør.
12
 Med standardiseringshensynet forstås behovet for likhet i utstyr, kvalitet 
og tekniske løsninger i de ulike deler av byggeobjektet, samt andre objekter selskapet har, 
med det formål at vedlikeholdet blir enklere.
13
 Standardisering gir også selskapet mulighet til 
å styre og (om)dirigere underleveranser etter behov hos selskapets forskjellige leverandører.  
 
I forholdet mellom selskapet og leverandøren er utgangspunktet at underleverandører er un-
derlagt leverandørens ansvarsområde. Dette har den konsekvens at underleverandører er leve-
randørens risiko. 
 
Selskapet har imidlertid rett til å godkjenne alle avtaler om underleveranser i artikkel 8.1 førs-
te ledd. Det er gjort unntak for enkelte mindre innkjøp og begrenset bruk av leiet arbeidskraft, 
men utgangspunktet er at selskapet, på grunn av sitt behov for kontroll over arbeidet, skal 
samtykke til alle avtaler om underleveranser inngått av leverandøren.  
 
Bakgrunnen for hovedregelen i artikkel 8.2 om risikofordeling mellom partene er at leverand-
øren, i forholdet mellom selskapet og leverandøren, er ansett nærmest til å bære risikoen for 
                                                 
12
  Bjelland (1994) s.13. 
13
  Bjelland (1994) s.13. 
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sine underleverandører. Dette er begrunnet i at leverandøren har best mulighet og forutsetning 
for å kontrollere og påvirke underleverandørers arbeid underveis i prosjektet, da leverandøren 
er underleverandørens kontraktspart. Som nevnt over er dette også i tråd med alminnelig kon-
traktsrett.  
 
 
1.5 Bruk av rammeavtaler 
Rammeavtaler fastsetter et rammeverk med vilkår og priser for eventuelle senere bestillinger 
eller kontraktsinngåelser. Rammeavtaler legger normalt ikke føringer på kvantitet, leverings-
tid eller leveringssted. Dette forhandles ved den enkelte bestilling fra leverandøren.
14
  
 
Det finnes mange måter å utforme rammeavtaler på. De vil i varierende grad være gjensidig 
eller ensidig forpliktende. Ofte inngås rammeavtaler som en opsjonsavtale, slik at de gir sel-
skapet en opsjon på bestilling av leveransen.
15
 Bestillingsretten blir så, ved kontraktsinngåel-
sen mellom selskapet og leverandøren, også gjeldende for leverandøren. Også intensjonsavta-
ler er å anse som en rammeavtale. En intensjonsavtale binder ingen av partene, men kan fast-
sette sentrale kontraktsvilkår for eventuelle fremtidige leveranser.
16
  
 
Rammeavtalen som leverandøren må benytte er fremforhandlet mellom selskapet og underle-
verandøren, og således utenfor leverandørens kontroll. På tross av dette er utgangspunktet, 
både i NTK 07 og ellers i bakgrunnsretten, at leverandøren ovenfor selskapet er ansvarlig for 
rammeavtaleleverandøren og dennes leveranser.  
 
Både tid og kostnadsbesparelse er hensyn som ligger til grunn for selskapets bruk av ramme-
avtaler. Selskapene er jevnt over store, og har dermed en bedre markedsposisjon enn leveran-
dørene. Samtidig har selskapene mulighet til å inngå avtaler om kjøp av større kvantum varer 
enn leverandørene, fordi de har flere prosjekter. Dette er spesielt praktisk for utstyr som skal 
leveres i bulk.  
                                                 
14
  Bjelland (1994) s.22. 
15
  Spanne (2005) s.18. 
16
  Spanne (2005) s.20. 
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I tillegg kommer at enkelte forhold kan være viktig å få fastsatt på et tidligere tidspunkt enn 
tidspunktet for inngåelse av hovedavtalen mellom selskapet og leverandøren. Enkelte kompo-
nenter tar lang tid å lage, og det kan derfor være hensiktsmessig å få avklart kapasitet hos un-
derleverandører på et tidlig stadium, selv om endelig kvantum eller leveringstidspunkt ikke er 
fastsatt enda. 
 
Ved hjelp av rammeavtaler kan selskapene utnytte sin markedsposisjon, fremfor å være av-
hengig av at leverandøren skal forhandle seg frem til samme pris, samt sikre nødvendig kapa-
sitet hos underleverandører.   
 
1.6 Rettskilder og rettskildebruk 
NTK 07 er et «agreed document». Det vil si at kontraktens vilkår er utarbeidet og godtatt un-
der forhandlinger hvor begge sidene har vært representert. Partene har, etter protokollen,
17
 
anledning til å individualisere kontrakten og gjøre avvikende avtaler. Det er imidlertid vanlig i 
bransjen å følge kontraktens bestemmelser hva gjelder NTK 07 artikkel 8.3 og fremstillingen 
vil derfor ta for seg kontraktens regulering av risikospørsmålene.  
 
Ved tolkning av standardkontrakter er kontraktsteksten den viktigste rettskilden. Standardene 
er fremforhandlete dokumenter som presumeres å være godt balansert. Standardene benyttes 
av profesjonelle parter hvor behovet for forutberegnelighet står sterkt. Av denne grunn må 
utgangspunkt tas i en streng ordlydstolkning.  
 
Det at det er en standardkontrakt gjør at tolkningen i større grad må fokuseres på typetilfeller 
og normalsituasjoner, og at de konkrete parters interesser eller intensjoner blir tillagt mindre 
vekt. Formålsbetraktninger og rimelighetssynspunkter kan av denne grunn en noe mer frem-
tredende plass enn ved konkret, partsrelatert avtaletolkning.
18
  
 
Samtidig må det utvises forsiktighet med innskrenkende eller utvidende tolkning som følge av 
rimelighetssynspunkter da dette kan føre til ubalanse mellom kontraktspartene. Standardene er 
                                                 
17
  NTK 07 Protokoll pkt. 1.2. 
18
  Bjelland (1994) s.4. 
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et resultat av forhandlinger, og enkeltbestemmelser kan være resultater av kompromisser. 
Følgelig kan den situasjon tenkes at en bestemmelse som kan synes å være i ubalanse i for-
hold til den ene parten er gitt som resultat av forhandlinger om en annen bestemmelse, hvor 
ubalansen er i favør av denne parten.
19
  
 
Referatene fra forhandlingene inneholder mest fakta om hva som ble forhandlet når. De har 
derfor lite av verdi å tilføre ved tolkning av kontrakten. Jeg har av denne grunn ikke brukt 
referater fra forhandlingene som rettskilde i denne fremstillingen. 
 
Det foreligger få rettsavgjørelser på området. Tvister innenfor offshorefabrikasjon blir stort 
sett avgjort ved voldgift eller forhandlinger mellom partene. Dette fører til at praksis rundt 
NTK i svært liten grad blir publisert. Det foreligger en ekspertavgjørelse avsagt av Helge 
Myhre i 2002 som angår NTK artikkel 8.3 og sviktende kvalitet i underleveranser.  
 
Jeg vil i fremstillingen bruke en dom fra Gulating lagmannsrett, LG-2009-188753. Under-
rettspraksis anses som en relevant rettskilde, men da som en rettskilde som skal tillegges be-
grenset vekt. Av betydning for underrettspraksis generelle relevans er at dommen er ikke 
overprøvd eller anket inn for høyesterett. 
 
Det finnes meg bekjent ikke juridisk litteratur omkring NTK 07 artikkel 8.3. Artikkelens ut-
forming er imidlertid den samme som i NTK 05, som er behandlet i Erik Brannstens artikkel 
«Hvem har risikoen når underleverandøren svikter»? i Hydros festskrift fra 2005 og Kaasen 
Petroleumskontrakter fra 2010. Problemstillingen om sviktende kvalitet i rammeavtalelever-
anser er ikke gjenstand for inngående behandling hos Kaasen.  
 
Deler av Asle Bjellands avhandling om NF 92 artikkel 7.2 fra 1994 er også relevant ved tolk-
ningen av NTK 07 artikkel 8.3. NTK 07 er en totalkontrakt hvor entreprenør står for både 
prosjektering, bygging og eventuelt også installasjon. Kontrakten skiller seg i så måte fra 
Norsk Fabrikasjonskontrakt 07, som er en ren fabrikasjonskontrakt, hvor selskapet er ansvar-
lig for prosjekteringen. Kontraktarbeidet består da i hovedsak av selve byggingen av en del-
komponent. Selv om NF og NTK har grunnleggende forskjeller, regulerer begge forhold med 
                                                 
19
  Bjelland (1994) s.5. 
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betydelige likhetstrekk. De samme hensyn gjør seg i stor grad gjeldende i begge kontraktene, 
og utforming, samt kontraktenes ordlyd har også likhetstrekk. Bjellands avhandling er basert 
på en annen kontrakt, og til dels annen kontraktstekst, men enkelte vurderinger gjort i forhold 
til NF artikkel 7.2 kan også ha overføringsverdi ved tolkning av NTK artikkel 8.3. 
 
Alminnelig kontraktsrettslig praksis kan gi noe veiledning for tolking og utfylling av kontrak-
ten. NTK faller for så vidt inn under anvendelsesområdet til kjøpsloven siden det dreier seg 
om et tilvirkningsoppdrag og selskapet ikke skal stå for en «vesentlig del av materialet» jf. 
kjl. § 2 (1). Kjøpsloven er imidlertid deklaratorisk jf. kjl. § 3, og viker for avtale. I forhold til 
selve kontrakten er kjøpsloven derfor kun relevant som utfyllende tolkningsfaktor. Det er 
store faktiske forskjeller for anvendelsesområdet til kjøpsloven, samt andre kontraktrettslige 
lover, og standardkontrakter. Partsforholdene er ofte annerledes, og det er til dels helt andre 
hensyn som gjør seg gjeldende. Kjøpsloven har altså i utgangspunktet liten vekt ved tolk-
ningen av NTK.  
 
Det som gjennom praksis er utmeislet som «Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper» kan 
imidlertid ha større betydning. Det dreier seg her om anerkjente prinsipper, på tvers av flere 
ulike områder innenfor kontraktsretten. Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper om grunn-
leggende spørsmål innenfor kontraktsretten, kan ha overføringsverdi ved utfyllende tolkning 
av kontraktens bestemmelser.
20
 
 
1.7 Veien videre 
I kapittel 2 vil jeg ta for meg hvilke tilfeller begrensningen i artikkel 8.3 femte ledd regulerer. 
Det vil bli redegjort for inngangsvilkårene i artikkel 8.3 første ledd; når noe anses å være «gitt 
i rammeavtalens spesifikasjoner», når en leverandør er «pålagt å benytte» en rammeavtale for 
en leveranse, deretter nærmere for hvilke mangler bestemmelsens femte ledd får anvendelse 
på. Altså hva som omfattes av ordlyden «konkrete ytelses- eller funksjonskrav». Jeg vil også 
se på hva som kreves av leverandøren for at han skal ha krav på ansvarsbegrensning.  
 
                                                 
20
  Hagstrøm (2011) s. 29. 
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I kapittel 3 og 4 vil jeg se på situasjoner hvor sviktende kvalitet i underleveranser fra ramme-
avtaleleverandører får konsekvenser som ikke reguleres i artikkel 8.3 femte ledd. Problemstil-
lingen i kapittel 3 er leverandørens mangelansvar overfor selskapet når mangelen er en direkte 
følge av en mangelfull underleveranse. Problemstillingen i kapittel 4 er leverandørens mulig-
het til å få dekning for kostnader han pådras som følge av mangelfulle underleveranser. Av-
slutningsvis drøftes kostnadsrisikofordelingen fra et de lege ferenda perspektiv. 
11 
 
2 Modifikasjon: begrensning av leverandørens 
risiko for rammeavtaleleverandører 
I det følgende vil det bli redegjort for hvilke tilfeller som gir grunnlag for overføring av risiko 
etter artikkel 8.3 femte ledd. Reglene i artikkel 8.3 plasserer deler av risikoen for underlever-
anser bestilt ved bruk av rammeavtale hos selskapet, og modifiserer således utgangspunktet 
om at leverandøren har det fulle ansvaret for underleveranser. I tilfeller hvor risiko helt eller 
delvis er overført til selskapet er det fordi det ikke er leverandørens prosjektgjennomføring 
som fører til svikt i underleveransen 
 
Artikkel 8.3 får anvendelse dersom leverandøren er pålagt å benytte rammeavtaler for en un-
derleveranse. Ved å pålegge leverandøren og benytte en bestemt underleverandør på de vilkår 
selskapet har fremforhandlet i rammeavtalen, er et viktig element av styring lagt til selskapet. 
Selskapets rammeavtale legger her forutsetninger for leverandørens ytelse.  
 
Ved valg av underleverandør foretas forskjellige risikovurderinger med hensyn til bl.a. de 
aktuelle underleverandørers kapasitet, utstyr og tidligere arbeider. Basert på slike vurderinger 
tar man så et valg og inngår avtale med en kandidat. Det synes naturlig at risikoen for eventu-
ell svikt knyttet til den aktuelle underleveransen knyttes til den part som har foretatt valget og 
vurderingene.  
 
Det er selskapet som ved inngåelsen av rammeavtalen har vurdert kapasitet, kvalitet og effek-
tivitet hos den aktuelle underleverandøren. Systemet legger ikke opp til at leverandøren skal 
foreta de samme vurderinger på ny når han benytter en rammeavtale, leverandøren er jo nett-
opp forpliktet til å benytte den angitte underleverandør. Leverandøren må da kunne forutsette 
at de forhold nevnt over er i orden hos underleverandøren. 
 
Det kan umiddelbart synes urimelig at leverandøren skal måtte bære noen konsekvenser i til-
felle som omtalt. Samtidig er det, som nevnt i punkt 1.2, viktig at kontraktens bestemmelser 
legger et visst press på den som har mulighet til påvirkning. Leverandøren vil etter bestil-
lingsordren er sendt til rammeavtaleleverandøren være rammeavtaleleverandørens avtalepart 
og det er leverandøren som skal følge opp underleverandøren i forhold til den aktuelle under-
12 
 
leveransen. Det er også leverandøren som har mulighet til å nekte å overta den sviktende un-
derleveransen. 
 
Dersom leverandøren kan la ting «skure og gå» i visshet om at han ikke har risiko for de aktu-
elle underleveransene øker dette faren for lite effektive arbeidsprosesser. På grunn av tidsfak-
toren er det viktig at svikt oppdages og identifiseres så tidlig som mulig. Av denne grunn må 
leverandøren ha et selvstendig incentiv til å sikre at underleverandører, herunder rammeavta-
leleverandører, oppfyller i henhold til kontrakt.  
 
Artikkel 8.3 fordeler risikoen mellom partene på en måte som søker å ivareta både hensynet 
til å sikre nødvendig oppfølging og hensynet til en rimelig fordeling av risiko basert på prin-
sippet om samsvar mellom styring og risiko. En mulig innvending kan være at det er leveran-
døren som er part i underkontrakten, og derfor den eneste som kan kreve et tap dekket av un-
derleverandøren. Dette kan imidlertid ivaretas ved klausuler i hovedkontrakten og underkon-
trakten, for eksempel ved avtale i underkontrakten om at selskapet skal ha rett til å gå direkte 
på underleverandøren.
21
 
 
Artikkel 8.3 var et av de vanskeligste punktene i forhandlingene om NTK 2000.
22
 Bestem-
melsens ordlyd og utforming bærer preg av at bestemmelsen er et kompromiss mellom parte-
ne. Det har senere vist seg svært vanskelig å få til en endring av formuleringene, og bestem-
melsen er også i forhandlingene om NTK MOD som pågår våren 2014 et punkt partene stri-
des om. Selskapet ønsker på den ene siden en klarere ansvarsfordeling hvor leverandøren har 
et tilnærmet objektivt ansvar for situasjoner som oppstår under arbeidet med hovedleveransen. 
Leverandøren på den andre siden, ønsker ikke å ha risikoen for det han ikke selv styrer.  
 
Temaet for den videre fremstillingen er mangel i underleveranser. Dette er regulert i artikkel 
8.3 femte ledd og vilkårene for risikooverføring vil bli behandlet under i punkt 2.1 – 2.3. Jeg 
finner det imidlertid hensiktsmessig først å gi en kort presentasjon av de andre situasjonene 
som er regulert i bestemmelsen.  
 
                                                 
21
  Bjelland (1994) s.35. 
22
  Brannsten (2005) s.262 og 275. 
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Artikkel 8.3 andre ledd gir leverandøren krav på skadesløsholdelse dersom underleverandøren 
blir insolvent. 
 
Hvorvidt man risikerer at en avtalepart blir insolvent må vurderes før avtaleinngåelse. Det er 
selskapet som ved inngåelsen av rammeavtalen har mulighet til å vurdere risikoen for insol-
vens hos en underleverandør. Leverandøren har i mindre grad mulighet til å vurdere dette. 
Leverandøren har heller ikke mulighet til å foreta noe selvstendig valg av underleverandør 
dersom han skulle bli klar over slike forhold. Kontraktens risikoplassering hva gjelder insol-
vens hos rammeavtaleleverandører synes derfor naturlig.  
 
Videre skal selskapet holde leverandøren skadesløs dersom selskapet instruerer underleveran-
døren til å prioritere andre leveranser på bekostning av den aktuelle underleveranse, eller på 
annen måte intervenerer i forhold som vedrører den aktuelle underleveransen.   
 
Selskapet har ofte mange prosjekter gående på samme tid, og samme underleverandører blir 
ofte benyttet for flere prosjekter. Dette kan medføre at selskapet får et behov for å prioritere 
leveranser til enkelte prosjekter eller at kapasiteten hos underleverandøren ikke strekker til og 
selskapet av den grunn må foreta prioriteringer som går på bekostning av andre prosjekter. 
Også her modifiseres utgangspunktet, og risikoen for eventuelle konsekvenser er lagt til sel-
skapet.  
 
Artikkel 8.3 tredje ledd regulerer forsinkede underleveranser. Leverandøren skal holdes ska-
desløs for de direkte kostnadene en forsinket underleveranse medfører. Et praktisk eksempel 
er kostnader til akselerasjon av arbeidet. Risikoen for fremdriften er fremdeles plassert hos 
leverandøren, slik at han risikerer dagmulktsansvar overfor leverandøren dersom han ikke 
klarer å hindre at den forsinkede underleveransen får tidskonsekvenser. Altså er tidsrisikoen 
lagt til leverandøren, mens selskapet har risikoen for kostnadene leverandøren påføres som 
følge av den forsinkede underleveransen. Slik ivaretas selskapets behov for rettidig hovedle-
veranse, samtidig som leverandøren får dekket sine merutgifter. 
 
Reguleringen er i tråd med tidshensynet, samt prinsippet om samsvar mellom styring og risi-
ko. Leverandøren får begrenset ansvaret for de rene økonomiske konsekvenser, siden selska-
14 
 
pet har pålagt bruk av en bestemt rammeavtaleleverandør. Samtidig gis leverandøren et incen-
tiv til å sikre at fremdriften opprettholdes, ved at han beholder tidsrisikoen. Risikofordelingen 
fremstår balansert; leverandøren gis økonomisk spillerom til å hente inn den potensielle for-
sinkelse som en forsinket underleveranse ville medføre.  
 
Den overordnede problemstillingen videre er i hvilken grad mangelfulle underleveranser gir 
rett på ansvarsbegrensning. 
 
Under punkt 2.1 behandles problemstillingene knyttet til inngangsvilkårene i artikkel 8.3 førs-
te ledd. Herunder spørsmål om når det foreligger en «underleveranse», hva begrensningen til 
anvendelse på «rammeavtaler» innebærer og i hvilke tilfeller leverandøren kan sies å være 
«pålagt å benytte» en rammeavtale.  
 
Under punkt 2.2 er problemstillingen hvilke tilfeller av sviktende kvalitet som omfattes av 
artikkel 8.3 femte ledd. Herunder må det avklares hva som ligger i ordlyden «gitt i Rammeav-
talens spesifikasjoner» og «konkrete ytelses- eller funksjonskrav». 
 
I punkt 2.3 behandles de krav som stilles til leverandøren. Herunder problemstillingene om 
hva som kreves av leverandøren i forhold til medvirkning og oppfølgning av rammeavtalele-
veranser, forholdet mellom artikkel 8.3 og endringsreglene og hvilke krav som stilles til leve-
randørens varsling av kvalitetssvikt i rammeavtaleleveranser etter artikkel 8.3 femte ledd. 
Avslutningsvis vil jeg i punkt 2.3 se på virkningene av at vilkårene i artikkel 8.3 femte ledd er 
oppfylt.  
 
2.1 Anvendelsesområde 
Artikkel 8.3 regulerer risikofordelingen mellom partene i situasjonen hvor leverandøren ikke 
står fritt til å velge underleverandør. De relevante deler av bestemmelsen lyder: 
 
«For Underleveranser bestilt ved bruk av Rammeavtaler som Leverandøren er pålagt å be-
nytte, gjelder:  
… 
Dersom den aktuelle Underleveranse ikke oppfyller konkrete ytelses- eller funksjonskrav som 
er gitt i Rammeavtalens spesifikasjoner, og dette ikke skyldes manglende medvirkning eller 
15 
 
oppfølgning fra Leverandørens side, skal Leverandørens ansvar for forsinkelse som dette 
måtte forårsake, begrenses til det maksimale forsinkelsesansvar Underleverandøren kan 
komme i overfor Leverandøren.» 
 
I det følgende vil jeg ta for meg de enkelte vilkårene i bestemmelsen. Jeg vil først se på hva 
som anses som en «Underleveranse» i punkt. 2.2.1, deretter vil det avklares hva som utgjør en 
«Rammeavtale» i punkt. 2.2.2 og avslutningsvis vilkåret «pålagt å benytte» i punkt 2.2.3.  
 
2.1.1 «Underleveranser» 
Et inngangsvilkår for at artikkel 8.3 skal komme til anvendelse er at det er inngått en avtale 
om en underleveranse med en underleverandør. «Underleveranse» er etter artikkel 1.31 den 
del av «Arbeidet» som skal utføres av en «underleverandør».  
 
Med «underleverandør» forstås i følge artikkel 1.30 «en Tredjemann som har inngått avtale 
med Leverandøren om levering av varer eller tjenester i forbindelse med Arbeidet». Tredje-
mann er i artikkel 1.29 definert som «alle andre enn Leverandøren og Selskapet». 
 
Underleverandøren kan være kontrahert for en større eller mindre del av arbeidet. Det være 
seg alt det elektriske arbeidet eller kun leveranse av visse materialer, for eksempel skruer eller 
stål.  
 
Ordlyden i artikkel 1.30 krever at vedkommende tredjemann har «inngått en avtale med Leve-
randøren». Ordlyden avgrenser mot selskapets leveranser og eventuelle underleverandørers 
oppfyllelseshjelpere. Det er heller ikke tilstrekkelig at leverandøren har en bestillingsrett i 
henhold til en rammeavtale underleverandøren har inngått med selskapet. Det må foretas en 
faktisk bestilling som danner en avtale mellom leverandøren og underleverandøren.
 23
 
 
Hovedspørsmålet er hva som ligger i ordlyden «varer eller tjenester i forbindelse med arbei-
det» jf. artikkel 1.30.  «Arbeidet» er definert i artikkel 1.1 og betyr «alt arbeid som Leverand-
øren skal utføre eller besørge utført i henhold til kontrakten». For å falle inn under begrepet 
                                                 
23
  Bjelland (1994) s.40. 
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«Underleverandør» stilles det, etter ordlyden, krav til en viss tilknytning til kontraktarbeidet, 
slik dette fremkommer av hovedkontrakten mellom selskapet og leverandøren.  
 
Det stilles imidlertid kun krav om at varene eller tjenestene må stå «i forbindelse» med arbei-
det, ikke faktisk utgjøre en del av det. En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at definisjonen 
er vid, og at kravet ikke er strengt. 
 
Underleveranser som skal monteres inn i og utgjøre en del av hovedleveransen er klart omfat-
tet. Et eksempel er leveranser av ventiler som skal monteres inn i en modul. Ordlyden taler for 
at også leveranser nødvendig for å montere en aktuell bestanddel inn i hovedarbeidet må an-
ses som en vare eller tjeneste «i forbindelse med arbeidet».  
 
Ordlyden må imidlertid avgrenses mot leveranser av alminnelige varer og maskiner som leve-
randøren trenger for å utføre sitt arbeid på generell basis. For eksempel vil leveranser av al-
minnelige skrujern av denne grunn som hovedregel falle utenfor bestemmelsens ordlyd. Rik-
tignok kan skrujern være nødvendig for å utføre deler av monteringsarbeidet, men alminnelig 
verktøy er noe leverandøren forutsettes å ha, og står således i motsetning til noe leverandøren 
må gå til anskaffelse av spesielt for utførelsen av det arbeidet han skal utføre etter hovedkon-
trakten med selskapet. Det er de sistnevnte leveranser som er omfattet av bestemmelsen. 
 
I bakgrunnsretten oppstilles et lignende skille i forbindelse med kontrakthjelperansvaret. Det 
skilles her mellom bestemte kontraktsforpliktelser og typiske bi-forpliktelser i kontraktsfor-
hold.
 24
 Dersom en tilvirker pålegges å frakte et parti varer ved hjelp av NSBs faste togruter, 
anses NSB ikke som en kontraktsmedhjelper selger må identifiseres med overfor kjøper. Frak-
ten er her en bi-forpliktelse. Annerledes for glassprodusenten som leverer glassfrontene i et 
spesialdesignet skap som del av et tilvirkningskjøp. Glassprodusenten vil her være å anse som 
møbelprodusentens medkontrahent, da arbeidet fra glassprodusenten er nødvendig for oppfyl-
lelse av en bestemt kontraktsforpliktelse for selger – nemlig at skapet skal ha glassfronter. 
Kravet om at leveranser må være «i forbindelse med arbeidet» for å anses som en underleve-
ranse synes å være basert på, og i tråd med, skillet mellom bestemte kontraktsforpliktelser og 
bi-forpliktelser ellers i kontraktsretten.  
                                                 
24
  Hagstrøm (2010) s.488. 
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2.1.2 «Rammeavtaler»  
Et annet inngangsvilkår er at det må foreligge en rammeavtale mellom selskapet og underle-
verandør. Det første spørsmålet er hva som utgjør «Rammeavtaler» etter artikkel 8.3 første 
ledd.  
 
Hva som er å anse som en «Rammeavtale» i henhold til artikkel 8.3 første ledd, er angitt i 
kontraktens artikkel 1.22. «Rammeavtale» er i artikkel 1.22 definert som «de avtaler som er 
opplistet i Vedlegg E». Bestemmelsen gir ingen forklarende definisjon på hva en rammeavtale 
er, men angir hvilke avtaler som mellom kontraktspartene skal anses som rammeavtaler i for-
hold til kontraktens bestemmelser.  
 
Dersom selskapet selv inngir bestilling for underleveranser er man i en situasjon som faller 
utenfor artikkel 8.2 og 8.3. Leveransen vil da være å anse som selskapsmaterialer jf. artikkel 
1.27 eller eventuelt overføring av kontrakt om underleveranser etter kontraktsinngåelse som 
er regulert av artikkel 8.4. Selskapets leveranser er underlagt selskapets fulle kontroll og faller 
følgelig også inn under deres risikoområde jf. artikkel 27.1.   
 
Dersom den aktuelle underleveransen er bestilt ved bruk av en rammeavtale som selskapet har 
inngått med en underleverandør, men denne ikke er opplistet i Vedlegg E er leveransen i ut-
gangspunktet heller ikke omfattet av artikkel 8.3.  
 
Det kan imidlertid tenkes situasjoner som likevel vil gi leverandøren ansvarsbegrensning, 
eller krav på frist- eller vederlagsjustering, som følge av at selskapet har instruert om bruk av 
en bestemt underleverandør eller på andre måter begrenset leverandørens valgfrihet. Selska-
pets instruksjon eller begrensning av leverandørens valgfrihet kan bli ansett som en endring 
etter artikkel 12.1. Det vil i så fall kunne gi leverandøren krav på justering av frist og/eller 
vederlag i henhold til artikkel 13. Leverandøren vil da være i en bedre posisjon enn i situasjo-
ner omfattet av artikkel 8.3. Endring kan gi justering av vederlaget og fristutsettelse, ikke bare 
kostnadsdekning og begrenset forsinkelsesansvar. Partene vil i så fall være underlagt kontrak-
tens endringssystem, og må følge de prosedyrer som her gjelder.  
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Videre må svikten gjelde et produkt som faktisk er omfattet av den aktuelle rammeavtalen.
25
 
Som nevnt kan det noen ganger være hensiktsmessig for leverandøren å rette andre bestilling-
er enn de han er pålagt til en rammeavtaleleverandør. Prisene kan være gunstige eller det kan 
være praktisk å benytte samme underleverandør. I slike situasjoner kommer imidlertid ikke 
artikkel 8.3 til anvendelse. Leverandøren har her frivillig foretatt en bestilling og hensynet til 
samsvar mellom valgmulighet og risiko gjør seg følgelig ikke gjeldende.   
 
Artikkel 8.3 femte ledd reiser en særlig problemstilling knyttet til kravet om at leveransen må 
være «bestilt ved bruk av Rammeavtaler». Spørsmålet er om bestemmelsen får anvendelse 
hvor det er gjort presiseringer av spesifikasjonene i rammeavtalen. Situasjonen er altså at det 
er gjort en bestilling under en rammeavtale, av et produkt som leverandøren er pålagt å benyt-
te den aktuelle rammeavtaleleverandøren for, men hvor presiseringer av spesifikasjonene i 
rammeavtalen avtales mellom leverandøren og rammeavtaleleverandøren. Kan leverandøren 
også i denne situasjonen påberope seg artikkel 8.3? 
 
Utgangspunktet er at situasjonen er omfattet av artikkel 8.3 så lenge leverandøren for den ak-
tuelle leveransen ikke kan benytte en annen leverandør enn den angitte rammeavtaleleverand-
øren.  
 
Dersom leverandøren har angitt noen av spesifikasjonene, eller blitt enig med rammeavtalele-
verandøren om en presisering av spesifikasjonene er man imidlertid, dersom disse kravene 
ikke er oppfylt ved levering til leverandøren, utenfor ordlyden i artikkel 8.3 femte ledd.
26
 Her 
har ikke selskapet lagt forutsetningene for leveransen og hensynene bak modifikasjonen av 
hovedregelen om leverandøren er ansvarlig gjør seg følgelig ikke gjeldende.  
 
Dette stiller seg noe annerledes dersom det er andre krav enn de som er angitt av leverandø-
ren eller presisert av leverandøren som ikke er oppfylt ved levering. Så lenge avviket som 
foreligger ved levering ikke har noe å gjøre med presiseringen foretatt mellom leverandør og 
rammeavtaleleverandør, er situasjonen den samme som hvor ingen presisering er gjort. Det er 
                                                 
25
  Brannsten (2005) s.269. 
26
  En ekspertavgjørelse avsagt av Myhre, 26. april 2000 går i motsatt retning, se mer om denne under kapittel 
4. 
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her fremdeles forutsetninger lagt av selskapet i deres rammeavtale med underleverandøren 
som brister.  
 
Ordlyden i artikkel 8.3. første ledd synes i seg selv ikke å være til hinder for at også tilfeller 
hvor det er gjort enkelte presiseringer i avtalen mellom leverandøren og rammeavtaleleveran-
døren omfattes av bestemmelsen. Forutsatt at leverandøren for den aktuelle underleveransen 
var pålagt å benytte den aktuelle rammeavtalen, er leveransen fremdeles bestilt ved bruk av en 
«Rammeavtale» jf. artikkel 8.3 og 1.22. 
 
Så lenge den presisering som er gjort ikke medfører at situasjonen faller utenfor artikkel 8.3 
på grunn av ordlyden i femte ledd «konkrete ytelses- eller funksjonskrav gitt i Rammeavtalens 
spesifikasjoner», gjør de samme hensyn seg gjeldende også hvor leverandøren og rammeavta-
leleverandøren har gjort en presisering av rammeavtalens spesifikasjoner.  
 
Etter min mening vil derfor det avgjørende for hvorvidt en situasjon er omfattet av artikkel 
8.3 eller ei være om den aktuelle ytelses- eller funksjonsfeil er knyttet til de ytelses- og funk-
sjonskrav som det er gjort presiseringer for mellom leverandør og rammeavtaleleverandør. 
Dersom feilen gjelder en spesifikasjon hvor det er foretatt presiseringer av leverandøren faller 
situasjonen utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. I motsatte tilfeller må leverandøren 
kunne forvente, og legge til grunn, at rammeavtaleleverandørens leveranse er i henhold til 
spesifikasjonene i rammeavtalen inngått med selskapet.  
 
På denne bakgrunn er min konklusjon, med det forbehold tatt over, at også situasjonen hvor 
det er gjort presiseringer av rammeavtalens spesifikasjoner, kan være omfattet av ordlyden 
artikkel 8.3 første ledd.  
 
 
2.1.3 «Pålagt å benytte»  
Det følger av artikkel 8.3 første ledd at det må dreie seg om en bestilling etter en rammeavtale 
som leverandøren er «pålagt å benytte». Det neste spørsmålet er derfor hva som ligger i ord-
lyden «pålagt å benytte».  
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En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at bestemmelsen ikke får anvendelse dersom leve-
randøren har valgfrihet med hensyn til valg av underleverandør. Den aktuelle rammeavtalen 
må være bindende for leverandøren for en konkret underleveranse.  
 
Leverandørens plikt til å benytte rammeavtaler kan være pålagt gjennom kontrakten eller ved 
instruks fra selskapet. Selve kontrakten pålegger i artikkel 8.1 annet ledd leverandøren å: «an-
skaffe Materialer ved bruk av de Rammeavtaler som er angitt i Vedlegg E med mindre det der 
er bestemt at Leverandøren står fritt». Underleveranser av materialer er følgelig direkte regu-
lert av artikkel 8.3. For øvrig kan pålegg fremkomme av vedlegg til den individuelle kontrakt 
eller instrukser fra selskapet i form av en endringsordre.
27
  
 
Rammeavtaler forekommer ofte som opsjonsavtaler som leverandøren kan benytte seg av 
dersom han ønsker. Videre hender det at leverandøren gjør frivillig bruk rammeavtaler frem-
forhandlet av selskapet, da disse ofte er gunstige både hva gjelder pris og vilkår.  
 
Frivillig bruk av rammeavtaleleverandører er fullt ut leverandørens risiko, se pkt. 2.1.2.
28
  Det 
er fraværet av valgfrihet og kontroll som begrunner en risikooverføring som begrenser leve-
randørens ansvar.  
 
Et spørsmål er om artikkel 8.3 får anvendelse i situasjoner der selskapet har rammeavtaler 
med flere underleverandører, og har gitt leverandøren valgalternativer blant disse.  
 
Med den forutsetning at valgalternativene faktisk er reelle, er leverandøren her i utgangspunk-
tet ikke pålagt å benytte en spesiell rammeavtaleleverandør. Leverandøren beholder, om enn 
delvis, sin valgfrihet. En streng ordlydsfortolkning av bestemmelsen tilsier at situasjonen fal-
ler utenfor anvendelsesområdet for artikkel 8.3.
29
  
 
Reelle hensyn taler imidlertid for å la situasjonen hvor leverandøren kan velge mellom et få-
tall alternativt angitte underleverandører være omfattet av bestemmelsen. At leverandøren kan 
                                                 
27
  Kaasen (2006) s.189. 
28
  Ibid. 
29
  I denne retning, Brannsten (2005) s.265. 
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velge mellom flere underleverandører som selskapet på forhånd har godkjent, endrer ikke på 
det faktum at det er selskapet som har hatt mulighet til å foreta de grunnleggende risikovurde-
ringer knyttet til kvalitet og kapasitet hos den aktuelle underleverandør. Dersom det senere 
viser seg at den aktuelle underleveransen ikke oppfylte konkrete ytelses- eller funksjonskrav 
som var angitt i rammeavtalens spesifikasjoner vil det, også i denne situasjonen, være selska-
pet – ikke leverandøren – som har gjort de aktuelle spesifikasjoner gjeldende for rammeavta-
leleveransen. Det er også her selskapet som har vurdert og godkjent rammeavtaleleverandø-
rens prosesser og produkt.  
 
En mulig innvending er at leverandøren, i disse tilfellene, kan ha et selvstendig incentiv til å 
foreta nærmere undersøkelser av de alternative rammeavtaleunderleverandørene før de foretar 
et valg. Denne innvendingen gjør seg i stor grad gjeldende for sviktende leveranser som følge 
av at rammeavtaleleverandøren ikke hadde den forutsatte kapasitet, da dette er noe leverandø-
ren kan undersøke når han gjør sitt valg. Etter min mening gjør den seg imidlertid i mindre 
grad gjeldende for kvaltitetssvikt hvor selskapet har foretatt forhåndsgodkjenninger av den 
aktuelle rammeavtaleleverandørens produkt.  
 
Problemstillingen kom på spissen i Ringhorne-saken.
30
 Saken gjaldt en tvist mellom selskapet 
Exxon Mobile og leverandøren Heerema. Kontrakten mellom partene var en EPCI kontrakt, 
men det var ikke NTK som ble benyttet. Saken har flere likhetstrekk med situasjonen etter 
NTK artikkel 8.3 femte ledd, og mange av de samme hensyn gjør seg gjeldende.  
 
Etter levering av en plattform oppstod problemer med avflaking av maling. Malingen var be-
stilt av en underleverandør som var prekvalifisert og godkjent av selskapet. Leverandøren var 
ikke pålagt å benytte den aktuelle underleverandøren, men kunne velge fra en liste med fem 
underleverandører. Det var Exxon som hadde utformet de ulike krav til tekniske spesifikasjo-
ner som plattformen skulle bygges etter. Den mer detaljerte rammen for selve malingsvalget 
var også utarbeidet av selskapet.  
 
Det Norske Veritas ble engasjert for å undersøke problemene som oppstod og fant at den mest 
sannsynlige årsaken var at toppstrøket ikke hadde fungert som tilsiktet. Det var benyttet et 
                                                 
30
  LG-2009-188753. 
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tostrøks malingsystem, og topplaget var flere steder blitt porøst og det hadde oppstått vann-
gjennomtrengning til det underliggende primerstrøk. Det underliggende malingsstrøket inne-
holdt sink, som i reaksjon med fuktigheten hadde skilt ut saltstoffer som førte til ytterligere 
nedbryting av toppstrøket.  
 
Fra Heeremas side ble det lagt vekt på at Exxon sine spesifikasjoner dannet grunnlaget for 
innhenting av tilbud og valg blant de prekvalifiserte malingene. Heerema anførte at NORSOK 
standarden som godkjente malingstypen var spesifisert av Exxon som en del av kontrakten og 
derfor en del av selskapets funksjonsområde. At standarden ikke var fullkommen var selska-
pets risiko.
31
 
 
Exxon anførte at standarden ga anvisning på at det skulle foretas ytterligere vurderinger ved 
malingsvalg, og at det var leverandøren skulle ha foretatt disse. Exxon mente av denne grunn 
at leverandøren hadde akseptert en viss risiko ved valg av maling basert på prekvalifikasjon, 
uten å foreta ytterligere undersøkelser.
32
  
 
Lagmannsretten kom til at leverandøren hadde den økonomiske risikoen for problemene som 
oppstod med malingen.
33
 For avgjørelsen av spørsmålet om ansvar for malingsproblemene var 
det dissens 4-1. Det økonomiske ansvaret ble imidlertid lempet med omlag 50% fordi Exxon 
ikke hadde de forutsatte forsikringer.  
 
Flertallet la til grunn at det valgte malingssystemet var prekvalifisert av selskapet i henhold til 
NORSOKS krav, uten at mangelen ble avdekket. Likevel fant flertallet at valg av malingssys-
tem lå innenfor Heeremas ansvarsområde og at Heerema derfor er ansvarlig for malingsska-
den. Flertallet uttalte at: «selv om en prekvalifisering ikke hadde avdekket noen mangel og 
malingskombinasjonen bl.a. ble valgt på dette grunnlag, så kan ikke det i seg selv ha som 
konsekvens at garantien i Hovedavtalen artikkel 21.1 ikke lenger gjelder».
34
 
 
                                                 
31
  Dommens s.6. 
32
  Dommens s.9. 
33
  Dommen s.14. 
34
  Dommen s.13. 
23 
 
Flertallet baserte seg på leverandørens garanti, og fant at denne også omfattet en situasjon 
hvor malingen var forhåndsgodkjent uten at den aktuelle mangelen ble oppdaget. Etter min 
mening bryter dette med prinsippet om at risiko følger funksjon. Selskapet har, ved å angi den 
prekvalifiserte malingsleverandører som en av fem alternative malingsleverandører, lagt for-
utsetninger for leverandørens ytelse. Leverandøren bør i neste omgang kunne legge til grunn 
at malingsleverandøren leverer kontraktsmessig hva gjelder forhold som er belyst ved prekva-
lifiseringen. Dersom den aktuelle malingen har en mangel som ikke ble oppdaget ved selska-
pets prekvalifisering, er selskapet nærmest til å bære risikoen for denne. Et mulig forbehold 
må tas dersom retten har lagt til grunn at mangelen kun er knyttet til valg av et tostrøks ma-
lingssystem (i motsetning til selve malingen), da valg av malingssystem i større grad kan an-
ses foretatt av leverandøren.  
 
Mindretallet fant at Heerema ikke var ansvarlig for malingsskaden. Mindretallet la avgjørende 
vekt på at alle anbudsdokumenter og kontrakt var utarbeidet av selskapet, og at de da også 
måtte innestå for dokumentenes innhold, riktighold og kvalitet. Mindretallet fremholdt at der-
som et malingssystem er prekvalifisert, innebærer det at det er forhåndsgodkjent for benyttel-
se.
35
 Mindretallet mente derfor at det måtte anses som en svikt i ExxonMobils valg av kontroll 
med godkjennelsesprosedyre av de konkrete spesifikasjonene at feilen ikke ble avdekket før.  
 
Med det forbehold at mangelen ikke kun knytter seg til valg av malingssystem, har mindretal-
lets begrunnelse etter min mening gode grunner for seg. Det er selskapet som foretar prekvali-
fiseringsprosessene, og leverandøren må da kunne forutsette at et forhåndsgodkjent produkt 
innehar de nødvendige og ønskede egenskaper og kvalitet slik som angitt i rammeavtalens 
spesifikasjoner. Den aktuelle mangelen var ikke grunnet i kapasitetsbegrensninger eller andre 
forhold leverandøren burde tatt i betraktning når han valgte underleverandør. Så lenge mange-
len er knyttet til et forhold som er prekvalifisert av selskapet, bør selskapet også her bære risi-
koen for at rammeavtaleleveransen ikke oppfyller de angitte krav til ytelse og funksjon.  
 
Med det generelle forbehold at det gjelder en mangel knyttet til et forhold som er prekvalifi-
sert av selskapet, er min mening at artikkel 8.3 også bør omfatte situasjoner hvor selskapet har 
angitt alternative rammeavtaleleverandører og pålagt leverandøren å benytte en av disse. Det 
                                                 
35
  Dommen s.26. 
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må imidlertid bemerkes at det, både i saken omtalt over og i hvert enkelt tilfelle, vil kunne 
være konkrete forhold som blir avgjørende.  
 
Drøftelsen over viser at flere reelle hensyn taler som motargumenter mot den løsning som 
følger av en streng ordlydsfortolkning av kontraktens vilkår «pålagt å benytte». Den strenge 
ordlydstolkningen som legges til grunn for standardkontrakter, samt at NTK 07 er et «agreed 
document» taler imidlertid mot en utvidende tolkning.  
 
Konklusjonen er trolig at situasjonen, slik kontrakten er utformet i dag, ikke faller inn under 
bestemmelsens anvendelsesområde.  
 
2.2 Hvilke mangler gir leverandøren rett på 
ansvarsbegrensning? 
Problemstillingen i det følgende er når en mangelfull underleveranse gir leverandøren rett på 
ansvarsbegrensning.  
 
Utgangspunktet er at en underleveranse har en mangel dersom det foreligger et objektivt av-
vik fra det som er avtalt i kontrakten. Dette følger av kontraktens artikkel 25.1 jf. 23.1. Mang-
el i rammeavtaleleveranser er imidlertid spesifikt regulert i artikkel 8.3 femte ledd som lyder: 
 
«Dersom den aktuelle underleveranse ikke oppfyller konkrete ytelses- eller funksjonskrav som 
er gitt i Rammeavtalens spesifikasjoner, og dette ikke skyldes manglende medvirkning eller 
oppfølgning fra leverandørens side, skal Leverandørens ansvar for forsinkelse som dette måt-
te forårsake, begrenses til det maksimale forsinkelsesansvar Underleverandør kan komme i 
overfor Leverandøren» 
 
For å avgjøre i hvilken grad en mangelfull underleveranse gir leverandøren rett på ansvarsbe-
grensning må det først avklares hva det innebærer at ytelses- eller funksjonskravet som ikke 
oppfylles må være «gitt i Rammeavtalens spesifikasjoner». Dernest må det avklares hva som 
utgjør et «ytelses- eller funksjonskrav» og hvilken begrensning ordlyden «konkrete» innebæ-
rer.  
25 
 
Videre vil jeg se nærmere på hva som ligger i ordlydens krav til medvirkning og oppfølgning 
fra leverandøren i punkt 2.3. Temaet reiser underproblemstillinger knyttet til problemstilling-
en om kostnadsrisikofordelingen for mangelfulle underleveranser, som behandles i kapittel 4.  
 
Avslutningsvis vil de prosessuelle kravene for å kreve ansvarsbegrensning etter artikkel 8.3 
bli behandlet, samt virkningen av at vilkårene for å kreve ansvarsbegrensning er oppfylt. 
 
Det første spørsmålet er hva som ligger i ordlyden «gitt i Rammeavtalens spesifikasjoner». 
Vilkåret angir utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger et avvik som kan gi leve-
randøren rett på ansvarsbegrensning. Utgangspunktet er at rammeavtalen må inneholde spesi-
fikasjoner, og at det kun er avvik fra disse spesifikasjonene som kan utgjøre en mangel som 
kan gi leverandøren rett på ansvarsbegrensning etter artikkel 8.3 femte ledd.   
 
Ordlyden gir anvisning på en innsnevring av anvendelsesområdet for bestemmelsen. Den 
oppstiller et krav om at det aktuelle ytelses- eller funksjonskrav må fremkomme i rammeavta-
len, og at det må være konkret angitt.  
 
Bestemmelsen får ikke anvendelse på avvik fra ytelses- eller funksjonskrav angitt i hovedkon-
trakten mellom leverandøren og selskapet. Hovedkontrakten angir kun leverandørens total-
forpliktelse overfor selskapet.
36
 Her gjelder utgangspunktet og hovedregelen om at leverandø-
ren er ansvarlig for alle sine underleverandører og kontraktsmedhjelpere jf. artikkel 8.2. 
 
Ordlyden utelukker også situasjonen at underleverandøren ikke oppfyller krav leverandøren 
har gitt i bestillingsordren, eller annen prosjektering for utførelse av underleveransen.
37
 Der-
som underleverandørens leveranse ikke oppfyller krav leverandøren har gitt i sin prosjektering 
er dette forhold leverandøren har risikoen for overfor selskapet.  
 
En problemstilling som oppstår i forbindelse med hva som skal anses som «gitt i Rammeavta-
lens spesifikasjoner» og således kan utgjøre utgangspunktet for hva som er å anse som et av-
                                                 
36
  Kaasen (2006) s.195. 
37
  Kaasen (2006) s.195–196. 
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vik, er hvorvidt henvisninger i rammeavtaler kan være å anse som «spesifikasjoner». Det kan 
være tale om henvisninger til produktblad eller til leverandør og produkt. 
 
Ta for eksempel en bestilling av vifter. Gitt at rammeavtalen viser til et produktblad og det av 
produktbladet fremkommer at viftene har en konkret angitt kapasitet. Vil det da utgjøre et 
avvik fra det som er angitt i rammeavtalens spesifikasjoner dersom de leverte viftene ikke 
innehar den angitte kapasitet? 
 
Det er her hensiktsmessig å skille mellom tjenesteytelser fra underleverandører og tekniske 
produkter fra underleverandører. Problemstillingen er mest aktuell for tekniske produkter eller 
materialer, da tjenesteytelser krever en annen oppfølgning fra leverandøren enn hva rene ma-
terialer eller tekniske produkter gjør.  
 
Dersom det henvises til et produktblad i en rammeavtale kan man si at det indirekte er gitt 
konkrete spesifikasjoner for ytelses- og funksjonskrav, ved å anse henvisningen som et krav 
om at rammeavtaleleveransen er i henhold til produktbladet. Etter min mening må henvis-
ninger til et konkret produktblad kunne være å anse som ytelses- eller funksjonskrav gitt i 
rammeavtalens spesifikasjonskrav. 
 
Dette kan også være tilfellet dersom rammeavtalen angir en leverandør og et spesifikt pro-
dukt, hvor spesifikasjonene for det aktuelle produktet finnes i produktlister som er tilgjengelig 
for alle. Forutsatt at henvisningen til produktet sammen med angivelsen av leverandør ikke 
levner tvil om hva som skal leveres, har selskapet også her implisitt angitt spesifikasjonene 
for underleveransen.  
 
Hva gjelder henvisning til en bestemt leverandør og et bestemt produkt må det imidlertid kre-
ves noe mer. En streng ordlydstolkning kan tale mot å la også dette være omfattet av ordlyden 
i artikkel 8.3, da det ikke er en direkte henvisning slik som henvisning til et produktblad. 
 
Etter min mening gjør imidlertid de samme hensyn seg gjeldene her som for spesifikasjoner 
angitt direkte i rammeavtalen, forutsatt at produktlisten angir konkret hvilke egenskaper dette 
produktet skal ha, samt at det ikke er tvil om hvilket produkt som skal bestilles. På denne 
bakgrunn er jeg kommet til at artikkel 8.3 også bør få anvendelse i disse situasjonene.  
27 
 
 
En annen problemstilling som oppstår i forbindelse med hvilke krav man skal stille til «Ram-
meavtalens spesifikasjoner» er hvorvidt forutsatte egenskaper, altså vanlig god vare- eller «fit 
for purpose» - betraktninger er omfattet. 
 
Denne type betraktninger er abstrakte forpliktelsesvurderinger. Forpliktelsens innhold fastleg-
ges da etter kutymebestemte krav, som i bakgrunnsretten vanligvis innebærer at arbeidet skal 
være sedvanlig og gjennomsnittlig, men ikke perfekt.
38
 Dette er i kjøpsretten uttrykt som 
funksjonsdyktighet 
39
 og krav til «alminnelig god vare; vanlig god handelsvare»
40
. 
 
Et spørsmål er om det i det hele tatt er rom for slik utfyllende tolkning innenfor en konkret, 
fremforhandlet standardkontrakt som NTK 07. Dette beror på en tolkning av kontraktens sys-
tem og bestemmelser. Spørsmålet er altså om kravet «gitt i Rammeavtalens spesifikasjoner» 
skal tolkes bokstavelig og absolutt.  
 
Ordlyden «gitt» kan tale for å anse kravet strengt, og legge til grunn en tolkning som forutset-
ter at det konkrete kravet faktisk er beskrevet i spesifikasjonene. Ordlyden «konkrete ytelses- 
eller funksjonskrav» trekker også i denne retning, og indikerer at det kun er egenskaper som 
fremkommer av spesifikasjonen som omfattes av bestemmelsen.  
 
Dersom denne forståelse legges til grunn er ordlyden en begrensning av hvilke ytelses- og 
funksjonsfeil bestemmelsen får anvendelse på. At det ut fra arbeidets art fremstår som naturlig 
å innfortolke slike ytelses- eller funksjonskrav er i så fall ikke tilstrekkelig. Det holder heller 
ikke at det er gitt en generell beskrivelse.  
 
Det oppstår imidlertid visse problemer ved å legge en så streng tolkning til grunn. Praksisen 
om at man skal ha et «minstekrav» på alminnelig god vare som er funksjonsdyktig har gode 
grunner for seg og fremstår som rimelig. For eksempel kan det tenkes at det er naturlig å for-
vente at skruer til bruk i fabrikasjon har holdbarhet på 20-30 år, selv om dette ikke er spesifikt 
                                                 
38
  Hagstrøm (2010) s.172. 
39
  Kjøpsloven § 17 (2) litra a: «passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til». 
40
  Se f.eks Rt. 1998 s.774 (s.781). 
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angitt. Annerledes for en viftes kapasitet. Her er det naturlig å tolke bestemmelsen dithen at 
det ønskede kapasitetskrav må være konkret angitt i spesifikasjonene, dersom leverandøren 
skal ha rett til ansvarsbegrensning etter artikkel 8.3.   
 
En streng tolkning stiller høye krav til spesifikasjonene som skal utarbeides av selskapet, og 
kan derfor tenkes å åpne for spekulasjon. Dette kan føre til merarbeid, og i et større perspektiv 
være en lite samfunnsøkonomisk ordning.  
 
Et annet argument mot å legge en streng tolkning til grunn er at det fremstår mindre rimelig at 
selskapet skal bære deler av risikoen for ytelses- og funksjonsfeil som er konkret angitt, men 
ikke for ytelses- og funksjonsfeil som følge av at underleveransen ikke er har de egenskaper 
som det i alminnelighet forventes for den aktuelle varen. Dersom selskapet pålegger leveran-
døren å benytte en rammeavtaleleverandør, og denne underleverandøren ikke klarer å levere 
alminnelig god vare synes selskapet, etter min mening, noe nærmere enn leverandøren til å 
bære risikoen for dette. Kvalitetssvikten synes her å kunne tilbakeføres til selskapets valg av 
underleverandør, som utgjør en forutsetning for leverandørens ytelse. Rimelighetshensyn til-
sier derfor at det bør kunne innfortolkes en viss minimumsstandard om alminnelig god vare i 
henhold til kutymen på det aktuelle området, også under artikkel 8.3 femte ledd. 
 
Etter min mening taler likevel ordlyden i kontraktens bestemmelse med stor tyngde mot en 
slik tolkning. Tatt i betraktning at man bør være forsiktig med utvidende tolkning av kontrak-
ten, kan jeg vanskelig se at det er rom for å tolke bestemmelsen dithen at også ytelses- og 
funksjonsfeil som følge av avvik fra alminnelig bransjestandard er omfattet av bestemmelsen. 
 
Den neste problemstillingen knyttet til vilkåret «gitt i Rammeavtalens spesifikasjoner» er at 
det ikke bare er rammeavtalen mellom selskapet og underleverandører som angir ytelses- eller 
spesifikasjonskrav. Flere av utstyrets overordnede egenskaper kan være angitt i rammeavta-
lens spesifikasjoner, samtidig som noen forhold vil være angitt i eller bero på leverandørens 
design. Angående presisering av spesifikasjoner, se pkt. 2.1.2. 
 
Et eksempel er at rammeavtalens spesifikasjoner angir at viftene skal ha en viss totalkapasitet. 
Det kan samtidig være opp til leverandøren å angi hvordan denne kapasiteten skal oppnås, 
altså hvorvidt underleverandøren skal levere én vifte med angitt kapasitet eller to vifter med 
29 
 
halvparten av kapasiteten. Utstyret levert fra underleverandøren kan her ha de egenskaper som 
er gitt i rammeavtalens spesifikasjoner, samtidig som leverandørens valg kan medføre at den 
angitte totalkapasiteten likevel ikke oppnås. Underleveransen vil da ha et avvik, samtidig som 
ytelses- og funksjonskravene angitt i rammeavtalens spesifikasjoner er oppfylt.   
 
Situasjonen skissert over vil falle utenfor ordlyden i artikkel 8.3 femte ledd. Det er her forhold 
ved leverandørens prosjektgjennomføring som har ført til mangelen. Risikoen ligger derfor 
fullt ut hos leverandøren. Det kan imidlertid være vanskelig å skille mellom de situasjonene 
hvor ytelses- eller funksjonskrav i rammeavtalens spesifikasjoner ikke oppfylles på grunn av 
rammeavtaleleverandørens utførelse av leveransen, og de situasjoner hvor spesifikasjonene 
ikke oppfylles på grunn av leverandørens design.  
 
Det avgjørende vil være om de aktuelle ytelses- eller funksjonskravene som ikke er oppfylt 
fremkommer av rammeavtalens spesifikasjoner eller leverandørens design. Dersom det er 
leverandøren som har angitt spesifikasjonene, eller feilen beror på forhold ved leverandørens 
design kommer artikkel 8.3 femte ledd ikke til anvendelse.  
 
Den neste problemstillingen er hvilke feil som faller inn under ordlyden «ytelses- og funk-
sjonskrav», og følgelig gir leverandøren rett på ansvarsbegrensning.  
 
Ordlyden angir hvilke typer avvik som omfattes av bestemmelsen. Dette tyder på at bestem-
melsen skal ha et snevrere anvendelsesområde enn de alminnelige mangler etter artikkel 1.12. 
Ordlyden må følgelig forstås som en presisering av hvilke mangler bestemmelsen får anven-
delse på.
41
  
 
En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at det dreier seg om spesifikke krav som er satt til 
den aktuelle leveransens egenskaper, altså en resultatforpliktelse angitt i rammeavtalen. En 
viss ytelse eller funksjon må altså oppnås for at arbeidet skal være kontraktsmessig.  
 
                                                 
41
  I samme retning, Kaasen (2006) s.196. 
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Ved vurderingen av om en leveranse har feil som gjør at den er omfattet av artikkel 8.3 må 
man ta utgangspunkt i kvaliteten og egenskapene til det leverte, og holde dette opp mot ram-
meavtalens spesifikasjoner for å se om det foreligger et avvik. 
 
Ordlyden er vid og synes å omfatte mye. Klart omfattet er en konkret angitt belastningsgrad 
for bolter, eller et angitt effektivitetsnivå for ventilasjonen. Dersom boltene ikke tåler den 
angitte belastning eller ventilasjonen ikke har det angitte effektivitetsnivå oppfyller ikke un-
derleveransen de konkrete ytelses- eller funksjonskrav som er angitt i rammeavtalens spesifi-
kasjoner.  
 
For denne typen underleveranser er det stort sett leverandøren som står for monteringen av 
leveransene. Hvorvidt en underleveranse faktisk oppfyller de angitte ytelses- og funksjons-
krav er ofte vanskelig å avdekke, og viser seg ofte ikke før testing foretas etter at leverandøren 
har tatt levering. Enkelte egenskaper ved utstyr som blir levert av underleverandører kan ikke 
testes, og vil kanskje heller ikke være synbart for leverandøren. Det kan derfor være tilfeldig 
om og når det oppdages at underleveransen har en mangel. Et eksempel er kvaliteten på mate-
rialer, for eksempel om et materiale har de egenskaper som antatt. Hvorvidt materialer som 
stål er sprøtt eller seigt kan være helt avgjørende for materialets tiltenkte funksjon. 
 
Hvor grensen går for hva som er å anse som ytelses- eller funksjonskrav er vanskelig å si med 
sikkerhet. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre hvorvidt en feil er en ytelses- eller funk-
sjonsfeil som gir rett på ansvarsbegrensning for leverandøren etter artikkel 8.3 femte ledd.  
 
Ordlyden i bestemmelsen angir hvilke feil bestemmelsen får anvendelse på, uten å stille krav 
til hvordan feilen har oppstått. Det kan derfor reises spørsmål ved om bestemmelsen også 
omfatter rene fabrikasjonsfeil, i motsetning feil som har oppstått som følge av feil eller for-
sømmelse i rammeavtaleleverandørens utførelse ved fremstillingen av leveransen.  
 
At ordlyden ikke stiller krav til feilens årsak kan tale for at alle feil, helt uavhengig av årsak, 
skal være omfattet. Bestemmelsens formål synes imidlertid å være at overføring av risiko kun 
skal skje i bestemte situasjoner hvor selskapet har lagt forutsetninger for leverandørens ytelse, 
og disse forutsetningene svikter. Sett i lys av kontraktens hovedregel og utgangspunkt taler 
dette for at bestemmelsen kun skal gis anvendelse i disse tilfellene, og ikke hvor feilen skyl-
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des noe som er helt utenfor selskapets funksjonsområde. Det kan argumenteres for at fabrika-
sjonsfeil ikke er en del av de forutsetninger selskapet har lagt ved inngåelsen av rammeavta-
len, og følgelig heller ikke kan ha risikoen for.  
 
Kaasen mener at bestemmelsen som utgangspunkt også omfatter rene fabrikasjonsfeil, fordi 
det ikke nyanseres etter årsak.
42
 Kaasen peker imidlertid på at situasjoner hvor det er rene 
fabrikasjonsfeil som gjør at underleveransen ikke oppfyller rammeavtalens spesifikasjon, lett 
vil være situasjoner hvor man kommer til at leverandøren burde ha fulgt opp bedre, og at leve-
randøren derfor ikke kan påberope seg femte ledd.  
 
Brannsten mener på den andre siden at fabrikasjonsfeil ikke er omfattet, dog med forbehold 
om noe usikkerhet.
43
 Brannsten begrunner sitt standpunkt med at ordlyden «konkrete ytelses- 
eller funksjonskrav» viser til feil som normalt først blir oppdaget gjennom dynamisk uttesting 
av utstyr mot slutten av prosjektperioden, mens fabrikasjonsfeil bør kunne oppdages før leve-
ring dersom man har et godt system for ferdigstillelse.
44
 Det synes følgelig å være noe av den 
samme tankegangen som ligger til grunn for Brannsten som hos Kaasen, selv om de kommer 
til ulike konklusjoner.  
 
Etter min mening taler gode grunner for å forstå bestemmelsen slik at også fabrikasjonsfeil er 
omfattet, så lenge de medfører at ytelses- eller funksjonskrav angitt i rammeavtalens spesifi-
kasjoner ikke oppnås. Ordlyden gir ingen holdepunkter for å distingvere på grunnlag av ba-
kenforliggende årsaker. Fabrikasjonsfeil er noe ingen av partene i utgangspunktet har mulig-
het til å forebygge eller vurdere risikoen for. Grunnprinsippet om at risiko følger funksjon tatt 
i betraktning, synes likevel selskapet nærmest til å bære risikoen for at fabrikasjonsfeil fører 
til at underleveransen ikke oppfyller konkrete ytelses- eller funksjonskrav gitt i rammeavta-
lens spesifikasjoner. Dessuten, som Kaasen påpeker, vil situasjonen bli fanget opp av kravet 
til medvirkning og oppfølgning fra leverandøren dersom fabrikasjonsfeilen burde vært oppda-
get før levering. Risikoen vil i disse tilfellene fremdeles ligge hos leverandøren. 
 
                                                 
42
  Kaasen (2006) s.196. 
43
  Brannsten (2005) s.273-274. 
44
  Ibid. 
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Et ytterligere argument for å la fabrikasjonsfeil være omfattet av bestemmelsen er at det mot-
satte ville føre til vanskelige grensedragninger. Det er ofte vanskelig å skille mellom rene fab-
rikasjonsfeil, og produksjonsfeil som skyldes utførelsen hos underleverandøren eller den part 
som har stått for prosjekteringen. Undersøkelser for å avdekke hvor feilen ligger vil derfor 
også kunne være svært tid- og kostnadskrevende.  
 
Konklusjonen er at også rene fabrikasjonsfeil er omfattet av artikkel 8.3 femte ledd.  
 
2.3 Krav til leverandøren 
Ordlyden i artikkel 8.3 setter visse krav til leverandøren for at hans rett til ansvarsbegrensning 
inntrer, og det er disse kravene som er tema i det følgende. Først vil vilkåret om medvirkning 
og oppfølgning fra leverandøren bli behandlet under punkt 2.4.1. Under punkt 2.4.2 vil det 
drøftes hvorvidt leverandøren må sende en endringsordre for å ha sitt krav om endringsordre i 
behold. Avslutningsvis vil leverandørens varslingsplikt bli behandlet i punkt 2.4.3. 
 
2.3.1 Medvirkning og oppfølgning 
Utgangspunktet er at leverandøren, dersom de øvrige vilkårene i artikkel 8.3 femte ledd er 
oppfylt, har rett til ansvarsbegrensning. Ansvarsbegrensningen er imidlertid gjort betinget av 
at forsinkelsen leverandøren har kommet i «ikke skyldes manglende medvirkning eller opp-
følgning fra leverandørens side».  
 
Leverandøren er ikke pålagt bevisbyrden i femte ledd, i motsetning til bestemmelsens tredje 
ledd. Det vil si at det påligger selskapet å bevise at grunnen til at underleveransen ikke oppfyl-
ler de konkrete ytelses- eller funksjonskrav er at leverandøren ikke har medvirket til eller fulgt 
opp underleveransen slik de skulle. Enten i henhold til avtalen mellom partene eller i henhold 
til alminnelig lojalitet i kontraktsforhold. Vurderingen må foretas konkret for hvert enkelt 
tilfelle. Leverandørens faktiske oppfølgning og medvirkning må holdes opp mot de konkrete 
forpliktelser som gjelder i det aktuelle avtaleforholdet.  
 
Det første spørsmålet er hva som kreves av leverandøren for at ikke hans rett til ansvarsbe-
grensning tapes jf. artikkel 8.3 femte ledd. 
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En ren ordlydstolkning tilsier at leverandøren har en viss plikt til å medvirke til og følge opp 
underleveranser. En nærmere redegjørelse for hva som ligger i dette gir bestemmelsen imid-
lertid ikke.  
 
Dersom hovedavtalen angir spesifikke krav til leverandøren hva angår medvirkning til eller 
oppfølgning av underleveranser, angir dette rammene for innholdet i leverandørens forpliktel-
se etter artikkel 8.3 femte ledd. Mer praktisk er imidlertid at avtalen mellom leverandøren og 
selskapet ikke angir leverandørens forpliktelser hva gjelder underleverandører. Man må da 
falle tilbake på alminnelige lojalitetsbetraktninger i avtaleforhold mellom profesjonelle parter. 
Kravet til leverandøren er da at han opptrer slik man venter at en ansvarlig og profesjonell 
leverandør opptrer i forhold til underleverandører og underleveranser.
45
 
 
Utgangspunktet er at underleverandøren selv er den som overfor selskapet og leverandøren er 
forpliktet til å etterfølge rammeavtalens spesifikasjoner. Av denne grunn kan terskelen for 
oppfyllelse av leverandørens forpliktelse til medvirkning hvor det ikke foreligger noen nær-
mere angivelse av leverandørens forpliktelse til medvirkning neppe settes høyt.
46
  
 
Dersom den konkrete ytelses- eller funksjonsmangelen kan tilbakeføres til at leverandøren har 
nektet eller bevisst vanskeliggjort tilgang til spesifikasjoner, tegninger eller annen informa-
sjon nødvendig for underleverandøren bør imidlertid leverandøren bære risikoen for at arbei-
det ikke oppfyller disse kravene. Dette må også gjelde dersom leverandøren på annet vis har 
vanskeliggjort underleverandørens leveranse.  
 
En problemstilling er hvem som har ansvaret for å følge opp rammeavtaleleverandører, og 
eventuelt i hvilken grad leverandøren har en forpliktelse til å følge opp rammeavtaleleverand-
ører.  
 
Alle rammeavtaleleverandører som selskapet har inngått rammeavtaler med har vært gjen-
stand for en grundig vurdering hva gjelder kapasitet, teknisk ferdighet, standarder og prosedy-
                                                 
45
 Kaasen (2006) s.195. 
46
  Kaasen (2006) s.195. 
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rer. Leverandøren bør derfor kunne legge til grunn at rammeavtaleleverandørene leverer i 
henhold til dette.  
 
Rammeavtaleleverandører og de aktuelle leveranser har ofte også vært gjenstand for prekvali-
fiseringsprosesser. Prekvalifiseringsprosesser foretas vanligvis i henhold til anerkjente stan-
darder, for eksempel NORSOK. Fremstillingen av og kvaliteten på den aktuelle leveransen 
godkjennes på denne måten gjennom bestemte prosedyrer.  
 
NORSOK er utviklet på initiativ fra myndighetene og industrielle operatører på norsk sokkel. 
Formålet med NORSOK var å redusere kostnader, samt å utvikle en industristandard på ulike 
områder, i stedet for individuelle selskapsløsninger. 
 
Gjennom disse prekvalifiseringene utføres det tester av utstyret underleverandøren skal leve-
re, og det sikres at både prosedyrene og det endelige resultatet er i tråd med de standarder 
selskapet ønsker. En slik prekvalifiseringsprosess foretas vanligvis kun før, eller ved inngåel-
sen av rammeavtalen. Rammeavtalen kan imidlertid strekke seg over en lang tidsperiode, eller 
fornyes i flere omganger.  
 
Når en leverandør skal benytte rammeavtalen for bestillinger må han kunne forutsette og stole 
på at de forhold og vilkår gitt i rammeavtalen mellom selskapet og underleverandøren er i 
orden og ikke må dobbeltsjekkes.  
 
Et spørsmål er om det kreves at leverandøren følger opp rammeavtaleleverandører, og sjekker 
at disse fremdeles utfører arbeidet i henhold til de godkjennelser og prekvalifiserte prosesser 
som ligger til grunn for rammeavtalen underleverandøren har inngått med selskapet.  
 
Dersom leverandøren, før han benytter en rammeavtaleleverandør pålagt av selskapet, må 
sjekke opp og undersøke kvalitet og kapasitet hos den aktuelle rammeavtalen ville det under-
grave systemet med rammeavtaler. Det ville i praksis medført at leverandøren måtte prise 
utgifter til sjekking og eventuelt oppfølgning av underleverandører, selv om dette er arbeid 
selskapet skal ha gjennomført. Samfunnsøkonomiske hensyn taler derfor mot at leverandøren 
skal måtte dobbeltsjekke rammeavtaleleverandører han er pålagt å benytte. 
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Det har også formodningen mot seg at den enkelte prosjektleverandør skal ha et slikt ansvar 
for oppfølgning av rammeavtaleleverandørene i tiden etter inngåelsen av rammeavtalen. Å 
følge opp og kontrollere arbeidsprosessene til de enkelte underleverandørene er tidkrevende 
og kostbart. Videre vil selskapet, som avtalepart i rammeavtalene, ha best kjennskap til hvilke 
prosesser som er godkjent og hvilke standarder som faktisk skal ligge til grunn for underleve-
ransene. Selskapet vil også ha bedre oversikt over tiden gått fra avtaleinngåelse og når opp-
følging bør skje.  
 
De samfunnsøkonomiske hensyn nevnt over gjør seg i like stor grad gjeldende for etterføl-
gende oppfølgning som for innledende dobbeltsjekk av rammeavtaleleverandører. De for-
skjellige leverandørenes arbeid med slik kontroll vil dessuten være vanskelig å koordinere, og 
en slik ordning vil lett kunne føre til dobbeltarbeid. 
 
Ser man disse forholdene i sammenheng med det faktum at selskapet benytter de samme 
rammeavtaleleverandørene i flere prosjekter (og ofte samtidig) taler det, etter min mening, for 
at ansvaret for oppfølgning av rammeavtaleleverandører må ligge hos selskapet.  
 
Av samme grunn har det også formodningen mot seg at leverandøren skal ha risikoen for at 
rammeavtaleleverandørene etterlever de forhold som ligger til grunn for godkjennelsen i for-
bindelse med inngåelse av rammeavtalen.  
 
Dersom leverandøren får mistanke om at rammeavtaleleverandøren ikke utfører sitt arbeid i 
henhold til standarder eller av annen grunn får en oppfordring til å følge opp underleverandø-
ren nærmere bør dette imidlertid kunne endre risikofordelingen. En må i disse tilfellene kunne 
forvente at leverandøren ikke forholder seg passiv. Leverandøren må foreta enkle undersøkel-
ser og gi selskapet beskjed om eventuelle mistanker, slik at de kan forestå videre oppfølgning.  
 
På bakgrunn av de overfor nevnte forhold er min konklusjon at det kun er dersom leverandø-
ren er pålagt et konkret ansvar for oppfølgning eller medvirkning, eller dersom leverandøren 
får incentiv til å følge opp den aktuelle rammeavtaleleverandøren, at slik oppfølging kan kre-
ves for å ha ansvarsbegrensningen i behold jf. artikkel 8.3 femte ledd. 
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2.3.2 Endringsreglene 
Artikkel 8.3 første til tredje ledd regulerer risikooverføring for flere situasjoner som kan opp-
stå i forbindelse med rammeavtaleleveranser, se pkt. 1.4. Det følger av artikkel 8.3 fjerde ledd 
at partene skal følge endringsreglene dersom «slike forhold» gir leverandøren rett til justering 
av ansvar. Bestemmelsen lyder: 
 
«Selskapet skal utstede en Endringsordre etter reglene i art. 12 til 16 som følge av slike for-
hold. Dersom Leverandøren ikke har fremsatt Endringsordrekrav uten ugrunnet opphold etter 
at han oppdaget slike forhold, taper han retten til å påberope seg forholdene.» 
 
Fristen for å sende endringsordrekrav løper fra det tidspunktet leverandøren faktisk oppdager 
et forhold som gir rett til ansvarsbegrensning. Det er ikke satt et aktsomhetskrav.  
 
Hva angår fristens lengde er denne ikke presist angitt i ordlyden «uten ugrunnet opphold». En 
naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at dersom leverandøren ikke har noen grunn til 
å vente, kan han heller ikke gjøre det uten at fristen oversittes.  
 
Endringsreglene er gitt preklusiv effekt. Det vil si at dersom leverandøren ikke fremsetter 
endringsordrekrav innen fristen, mister han muligheten til å påberope seg forholdene og følge-
lig mister leverandøren også retten til begrensning av ansvar overfor selskapet.  
 
Et spørsmål er om endringsordre også må sendes for at leverandøren skal ha rett til ansvars-
begrensning etter artikkel 8.3 femte ledd, altså om artikkel 8.3 fjerde ledd også får anvendelse 
på femte ledd 
 
Utgangspunktet må være at bestemmelsen er ment til å regulere de prosessuelle forhold rundt 
krav som oppstår på grunnlag av artikkel 8.3. 
 
Ordlyden «slike forhold» synes å vise tilbake til de forhold som er regulert tidligere i artikkel 
8.3, og som gir leverandøren hjemmel for et krav mot selskapet. Det er naturlig å lese ordly-
den her slik at den kun viser tilbake til de overstående leddene, altså ikke situasjonen i artikkel 
8.3 femte ledd.  
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Bestemmelsens plassering taler også for en slik forståelse. Bestemmelsen som regulerer de 
prosessuelle forhold er gitt i fjerde ledd. Det har formodningen mot seg at ordlyden «slike 
forhold» også skal vise til forhold som reguleres i etterfølgende ledd.  
 
Mot denne tolkningen kan det innvendes at kontraktens system kan tilsi at også artikkel 8.3 
femte ledd bør være underlagt det prosessuelle endringssystemet angitt i kontrakten.  
 
Artikkel 8.3 femte ledd gir imidlertid verken rett på justering av tidsfrist eller justering av 
vederlag. Leverandøren får ikke dekket sine kostnader, og har fremdeles risikoen for rettidig 
levering med den følge at det påløper dagmulkt ved forsinkelse. Art. 8.3 femte ledd hjemler 
således kun en ansvarsbegrensning, og regulerer ikke en endringssituasjon.  
 
Ordlyden «slike forhold» i artikkel 8.3 fjerde ledd må derfor antas å kun vise til forholdene 
som er regulert i bestemmelsens første, annet og tredje ledd. Konklusjonen er at artikkel 8.3 
fjerde ledd ikke får anvendelse på forholdene regulert i artikkel 8.3 femte ledd.  
 
Under forutsetning av at artikkel 8.3 fjerde ledd ikke kommer til anvendelse på bestemmel-
sens femte ledd, blir spørsmålet om artikkel 8.3 femte ledd likevel er underlagt endringsregle-
ne i artikkel 12-16 med preklusiv virkning etter andre bestemmelser. 
 
Utgangspunktet i artikkel 12 er at selskapet har rett til å endre leverandørens arbeidsforpliktel-
se, men at dette må gjøres i henhold til reglene i artikkel 13-16. Kontraktens system er at end-
ringsreglene regulerer situasjonene hvor det er en endring i arbeidet, positiv eller negativ, og 
konsekvensene av endringen. Dersom noe er å anse som en endring kan dette gi leverandøren 
krav på justering av enten tidsfristen eller vederlaget avtalt i kontrakten. 
 
Som redegjort for over er de virkninger leverandøren kan oppnå etter endringsreglene ikke de 
samme som de leverandøren kan oppnå etter artikkel 8.3 femte ledd. Artikkel 8.3 femte ledd 
faller følgelig utenfor funksjonsområdet for kontraktens endringsregler.  
 
Konklusjonen er at endringsreglene i artikkel 12-16 ikke kommer til anvendelse hvor leveran-
døren er forsinket som følge av svikt i en rammeavtaleleveranse.  
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2.3.3 Leverandørens plikt til varsling 
På bakgrunn av den overforstående drøftelse reises spørsmålet om leverandøren har vars-
lingsplikt, dersom han skal kreve ansvarsbegrensning etter artikkel 8.3 femte ledd. Problems-
tillingen i det følgende er hvilke krav til varsling som stilles til leverandøren når situasjonen 
ikke er omfattet av endringsreglene i artikkel 12 til 16. 
 
Artikkel 11.1 annet ledd er utgangspunktet for leverandørens varslingsplikt. Bestemmelsen 
pålegger leverandøren en plikt til å varsle selskapet dersom leverandøren får «grunn til å anta 
at Arbeidet ikke kan utføres i samsvar med de milepæler som er fastsatt i Vedlegg C».  
 
Situasjonen som er regulert i femte ledd er at hovedleveransen er forsinket på grunn av be-
stemte mangler i underleveransen. «Vedlegg C» angir fremdriftsplanen for prosjektet jf. artik-
kel 2.1. Av Vedlegg C fremgår leveringsdato (sluttfrist) og andre fastsatte frister underveis i 
prosjektet; milepæler. Milepælene er frister fastsatt for enkelte delarbeider av stor betydning 
for fremdriften i prosjektet. Det omtales ofte som arbeid som ligger på kritisk linje, altså ar-
beid som er kritisk for andre arbeidsoperasjoner og som derfor vil innebære store konsekven-
ser dersom det ikke er ferdig til planlagt tid.  
 
De milepæler som er fastsatt i Vedlegg C er det i kontrakten knyttet ansvar til, slik at leveran-
døren risikerer dagmulkt dersom han ikke overholder disse. På denne måten gis selskapet en 
mulighet til å prioritere viktige arbeidsoperasjoner som ligger på kritisk linje, slik at leverand-
øren har en ekstra oppfordring til å påse at disse blir utført til rett tid.   
 
Ordlyden «grunn til å anta» tilsier at varslingsplikten inntrer tidlig. Det kreves ikke at leve-
randøren er sikker på at han blir forsinket. Det holder at det foreligger omstendigheter som 
gjør at det er en mulighet. Fristen løper følgelig fra det tidspunkt leverandøren får en beretti-
get mistanke om at arbeidet kan bli forsinket.  
 
Leverandørens varslingsplikt inntrer «straks». Leverandøren kan ikke vente med å melde fra. 
Den strenge varslingsplikten og korte fristen leverandøren er gitt for varsel ved forsinkelser er 
et utslag av tidsfaktorens betydning i denne type prosjekter jf. over i pkt. 1.2.  
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Varslingsplikten etter 11.1 annet ledd er ikke gitt preklusiv effekt. Det vil si at leverandørens 
krav på ansvarsbegrensning ikke umiddelbart tapes selv om han oversitter varslingsplikten.  
 
Konklusjonen er at leverandøren har en ikke-preklusiv varslingsplikt etter artikkel 11.1 annet 
ledd.  
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2.4  Virkningen av at vilkårene er oppfylt 
Problemstillingen i det følgende er hvilken virkning som inntrer dersom vilkårene for å få 
ansvarsbegrensning etter artikkel 8.3 femte ledd er oppfylt.  
 
Begrensningen av leverandørens ansvar er satt til «det maksimale forsinkelsesansvar Under-
leverandøren kan komme i overfor Leverandøren».  
 
Ordlyden viser til det som er avtalt om forsinkelsesansvar mellom underleverandøren og leve-
randøren. Dette kan være gitt i rammeavtalen, enten som en makssum eller angitt som prosent 
av kontraktsprisen.
47
 Dersom underleverandørens forsinkelsesansvar overfor leverandøren 
ikke er angitt i rammeavtalen må partene falle tilbake på bakgrunnsretten. 
 
Dersom en situasjon inntrer som gjør at artikkel 8.3 femte ledd får anvendelse, får selskapet 
risikoen for forsinkelse utover det ansvar underleverandøren kan komme i overfor leverandø-
ren. Den risikofordeling selskapet har avtalt og forhandlet seg frem til med rammeavtaleleve-
randøren gjøres således gjeldende i forholdet mellom selskapet og leverandøren.  
 
Det kan ikke utledes noe krav til at også underleveransen faktisk er forsinket. En slik forståel-
se er også naturlig sett i lys av artikkel 8.3 tredje ledd. Bestemmelsen må antas å gi en uttøm-
mende regulering av de tilfellene hvor underleveransen er forsinket og de konsekvenser for 
hovedleveransen det kan få.
48
  
 
Mangel i underleveransen gir etter artikkel 8.3 femte ledd kun rett på begrensning av ansvaret 
som følge av forsinkelse. Det gis ikke justering av selve fristen og heller ingen rett til juste-
ring av vederlag for kostnader leverandøren blir påført som følge av mangelen i underleveran-
sen. Eventuelle utgifter eller direkte kostnader som leverandøren er blitt påført som følge av 
sviktende kvalitet i den aktuelle underleveransen må leverandøren dekke selv. 
 
Likeledes vil leverandøren være ansvarlig for en del av forsinkelsen, opp til begrensningen, 
og de konsekvenser det medfører. Det vil si at det kun er dersom underleverandøren faktisk 
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  Kaasen (2006) s.195. 
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kommer i ansvar overfor leverandøren, samt faktisk kan (og vil) betale, at leverandøren ikke 
må bære noen forsinkelseskonsekvenser for avvikende underleveranser. Leverandøren har 
risikoen for hva han kan få ut av underleverandøren, så fremt ikke situasjonen faller inn under 
artikkel 8.3 første ledd a, og underleverandøren er insolvent. Ansvarsbegrensningen inntrer 
imidlertid uavhengig av om underleverandøren faktisk er ansvarlig overfor leverandøren. 
 
Bestemmelsen gir heller ingen hjemmel for begrensning av leverandørens risiko for mangler 
overfor selskapet. Det vil si at dersom den mangelfulle underleveransen fører til en mangel i 
hovedleveransen vil leverandøren ikke kunne kreve justering av verken tid eller vederlag etter 
artikkel 8.3. Leverandørens mangelansvar overfor selskapet er tema for fremstillingens neste 
kapittel.  
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3 Mangel i underleveranser som fører til mangel i 
hovedleveransen 
Problemstillingen i det følgende er leverandørens risiko knyttet til mangel i rammeavtaleleve-
ranser som forplanter seg inn i hovedleveransen. Herunder må det avklares om leverandøren 
har mulighet til å bli fri eller få redusert sitt mangelansvar ovenfor selskapet ved hjelp av 
andre bestemmelser i kontrakten.  
 
I noen grad avhjelpes leverandørens fulle mangelansvar av underleverandørens utbedringsan-
svar overfor leverandøren. Underleverandørens ansvar er imidlertid ikke ubegrenset. For tje-
nesteunderleveranser brukes ofte kontraktens vilkår, back-to-back, slik at de samme ansvars-
begrensningene gjelder for underleverandøren i forhold til leverandøren, som for leverandøren 
overfor selskapet. For tradisjonelle (under)leverandøravtaler brukes ofte NL – betingelsene49 
eller ORGALIM for utstyrsleveranser. I noen tilfeller utformer leverandørene egne betingel-
ser, men da ofte basert på NL eller ORGALIM. I NL og ORGALIM er det ingen ansvarsbe-
grensning på selve utbedringen. Det er likevel sterke begrensninger for følgekostnader, typisk 
tilkomst og demontering, som ofte utgjør størstedelen av kostnadene leverandøren blir påført 
ved mangelfull underleveranse. 
 
Et annet problem som kan oppstå hva gjelder leverandørens mulighet til å få dekning hos un-
derleverandøren er at garantien fra underleverandøren allerede er utløpt på det tidspunktet 
leverandøren får utbedringsansvar overfor selskapet, fordi denne løper fra et annet tidspunkt 
og/eller er kortere. Jeg går ikke nærmere inn på disse spørsmålene her da de anses å falle 
utenfor oppgavens tema.  
 
3.1 Utgangspunktet: leverandørens ansvar 
Artikkel 8.3 femte ledd regulerer situasjonen hvor det foreligger kvalitetssvikt i underleveran-
sen. Bestemmelsen gir kun hjemmel for begrensning av leverandørens forsinkelsesansvar. 
 
                                                 
49
  NL 09, anvendes på rene leveranser av maskiner og utstyr, uten montasje.  
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Utgangspunktet er at leverandørens mangelansvar overfor selskapet forblir upåvirket, selv om 
mangelen er en direkte følge av at en rammeavtaleleveranse har en mangel som er omfattet av 
artikkel 8.3 femte ledd. Leverandøren har altså fullt ansvar for mangler i kontraktarbeidet, jf. 
hovedregelen i artikkel 8.2. 
 
Kontraktens system legger opp til at spesifikasjonsavvik skal oppdages før leverandøren tar 
levering av underleveranser. Dersom dette skjer faller situasjonen eventuelt inn under artikkel 
8.3 tredje ledd om forsinkede underleveranser. Selskapets behov for rettidig levering blir da 
ivaretatt, samtidig som leverandøren ikke må bære urimelige konsekvenser av mangel ved 
underleveransen jf. punkt 2.1. En mer problematisk situasjon oppstår dersom underleveranser 
har skjulte spesifikasjonsavvik som ikke oppdages før eller ved levering av underleveransen.  
 
Et eksempel er at det er bestilt ventiler fra en underleverandør. Krav til kvalitet, utførelse, 
egenskaper og pris er gitt i rammeavtalen inngått mellom selskapet og underleverandøren. 
Mengde og tidspunkt er senere avtalt mellom leverandøren og underleverandøren i bestil-
lingsordren fra leverandøren. Dersom ventilene har en skjult mangel som ikke er synbar ved 
levering, eller oppdages ved testing, vil de mangelfulle ventilene på leveringstidspunktet av 
hovedarbeidet være innmontert i kontraktsgjenstanden. 
 
Leverandøren vil måtte foreta en utbedring, slik at kontraktsgjenstanden blir i kontraktmessig 
stand. Kostnadene kan bli betydelige. Det kan være snakk om flere hundre rør som er innmon-
tert i et nesten ferdig arbeid. Videre kan riggen være dratt ut, slik at arbeidet må utføres til 
havs – eller riggen må slepes inn til et verft igjen.  
 
Dersom mangelen først oppdages etter levering har leverandøren et utbedringsansvar, men er 
beskyttet av ansvarsbegrensningen i artikkel 25.4. Artikkel 25.4 gir en ansvarsbegrensning på 
15% av kontraktsprisen opp til en kontraktspris på NOK 1 milliard, og 5% for eventuelt over-
stående del. Leverandørens totale mangelansvar er også beløpsmessig begrenset til NOK 200 
millioner.  
 
Leverandøren er etter artikkel 25.4 annet ledd heller ikke ansvarlig for kostnader forbundet 
med demontering av andre gjenstander enn kontraktsgjenstanden, eller for å få adgang til 
44 
 
kontraktsgjenstanden, kost og losji til havs, transport til og på feltet, tungløftsoperasjoner til 
havs eller ekstra kostnader forbundet med arbeidet utført under havoverflaten.  
 
Slike kostnader knyttet til arbeidet rundt en utbedring, vil i praksis ofte utgjøre den største 
delen av leverandørens kostnader ved en utbedring av enkelte bestanddeler sent i kontraktfor-
løpet eller etter levering. Leverandøren er følgelig, til en viss grad, beskyttet mot store konse-
kvenser som følge av mangel som forplanter seg inn i hovedleveransen, hvor disse ikke opp-
dages før etter levering jf. ansvarsbegrensningen i artikkel 25.4. 
 
I det følgende vil problemstillingen som knytter seg til leverandørens risiko for mangler som 
oppdages før levering bli behandlet.  
 
 
3.2 Mangel som oppdages før levering av hovedleveransen 
Problemstillingen i det følgende er leverandørens risiko når en mangelfull underleveranse har 
ført til en mangel i hovedarbeidet, og dette oppdages før levering. Utgangspunktet er at leve-
randøren må oppfylle sin forpliktelse i henhold til kontrakten, altså levere mangelfritt. 
 
Situasjonen er særlig problematisk nær leveringstidspunktet. Den aktuelle underleveransen 
må erstattes, og dersom de mangelfulle leveransene er innmontert eller brukt må de fjernes og 
ny montering foretas. Slike operasjoner vil være svært kostnadskrevende for leverandøren, og 
sannsynligheten for at forsering av arbeidet blir nødvendig når man endelig mottar mangelfri 
underleveranse er stor. Leverandørens utbedringskostnader vil derfor som hovedregel øke jo 
nærmere leveringstidspunktet man kommer. 
 
Frem til kontraktarbeidet er levert har leverandøren full risiko for mangelfri leveranse. Ansva-
ret frem til levering er uten ansvarsbegrensning, men artikkel 29.1 om tap og skade på kon-
traktsgjenstanden eller materialer i leverandørens varetekt kan utgjøre en viss ansvarsbe-
grensning i enkelte tilfeller. Bestemmelsen får imidlertid trolig ikke anvendelse på i tilfeller 
med mangelfulle underleveranser, mer om dette i punkt 4.4 nedenfor.  
 
Kontraktens risikofordeling før levering kan i utgangspunktet synes urimelig for leverandø-
ren. En tenkelig situasjon er at det rett før levering til selskapet oppdages at deler av utstyret 
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levert av en rammeavtaleleverandør ikke har egenskaper som forutsatt i rammeavtalens spesi-
fikasjoner. Ventiler kan igjen tjene som illustrerende eksempel. Si at ventilene ikke har den 
forutsatte holdbarhet. En slik feil er avgjørende for ventilenes funksjon og kan innebære at 
alle ventilene må demonteres, og nye ventiler må monteres inn.  
 
Det kan være mange grunner til at en slik feil oppstår. En tenkelig grunn er at rammeavtalele-
verandøren har fraveket prekvalifiserte metoder som ligger til grunn for rammeavtalen med 
selskapet. Om ansvar for oppfølgning av rammeavtaleleverandører og deres arbeidsprosesser, 
se over i punkt 2.3.1.  
 
Som redegjort for over er kontraktens system at selskapet ved inngåelsen av rammeavtaler 
foretar risikovurderinger og godkjennelsesprosesser av aktuelle rammeavtaleleverandørers 
kvalitet, prosesser og kapasitet. Dersom det i rammeavtalens spesifikasjoner er angitt at ram-
meavtaleleverandøren skal levere ventiler som er fremstilt på en måte som gjør at de har en 
bestemt holdbarhet, bør leverandøren – i henhold til kontraktens system – kunne stole på at de 
leverte ventilene har holdbarhet som angitt.  
  
Dersom den aktuelle feilen ikke kan oppdages ved sluttestingen vil det kunne være helt tilfel-
dig hvordan og når en slik type feil oppdages. Konsekvensene for den av partene som på det 
aktuelle tidspunkt har risikoen for en slik type feil vil, som nevnt over, være betydelige. Det 
er derfor avgjørende for partene om en slik funksjonsfeil oppdages tett opp mot levering eller 
rett etter levering. Hvem som må bære konsekvensene av en skjult mangel som ikke avdekkes 
ved testprosessene før levering kan av denne grunn fremstå tilfeldig.  
 
Til dette kommer at risikoen for at utstyr levert av en rammeavtaleleverandør har skjulte ytel-
ses- eller funksjonskrav som først oppdages når levering er nært forestående er nærmest umu-
lig å prise. Kontraktens system legger heller ikke opp til at leverandøren skal prise en slik 
risiko inn i tilbudet til selskapet, se punkt 2.3.1. Dette taler for at leverandørens mangelansvar 
i denne situasjonen bør begrenses, også hvor feilen oppdages før levering av kontraktsgjen-
standen. 
 
Etter min mening synes det urimelig at leverandørens mangelansvar forblir upåvirket dersom 
en rammeavtaleleverandør har fraveket de prosesser og kvalitetssikringer som ligger til grunn 
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for avtaleinngåelsen med selskapet, og således utgjør forutsetninger for leverandørens leve-
ranse.  
 
Jeg vil videre vurdere om leverandøren har andre muligheter for å få lempet sitt mangelansvar 
overfor selskapet. Et spørsmål er om mangel i underleveranser kan være å anse som force 
majeure på leverandørens hånd. Force majeure reguleres i artikkel 28.1 
 
Det klare utgangspunktet er at leverandøren, ved kontraktsinngåelsen, har påtatt seg en for-
pliktelse og med dette garantert for at han kan levere i henhold til kontrakt. Det skal derfor 
mye til for å bli fritatt for leveringsforpliktelsen i henhold til kontrakten. 
 
Når leverandøren er pålagt å bruke en spesiell rammeavtaleleverandør for visse underleveran-
ser, og den angitte rammeavtaleleverandøren ikke klarer å levere feilfritt (eller å levere i det 
hele tatt) kan det stilles spørsmål ved om dette kan utgjøre en force majeure situasjon for leve-
randøren.  
 
Etter artikkel 28.1 skal ingen av partene anses for å ha misligholdt sine forpliktelser etter kon-
trakten i den utstrekning han kan «godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på 
grunn av Force Majeure». Dersom mangelfull rammeavtaleleveranse er å anse som force ma-
jeure jf. artikkel 28.1 vil leverandøren ikke anses å være i mislighold. 
 
Det følger av artikkel 28.3 at utgangspunktet er at hver av partene skal dekke sine omkost-
ninger som skyldes en force majeure situasjon. Dette innebærer at leverandøren heller ikke 
ved å påberope seg force majeure kan få dekket sine omkostninger knyttet til den mangelfulle 
underleveransen, men i beste fall bli fri for sitt begrensede dagmulktsansvar, og unngå å 
komme i kontraktsbrudd.   
 
«Force Majeure» er definert i artikkel 1.8. Det følger av bestemmelsen at Force Majeure er 
«en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble 
inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virk-
ningene av».  
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En naturlig språklig tolkning av ordlyden tilsier at det må ha oppstått en situasjon som kon-
traktsparten ikke hadde mulighet til å forhindre eller unngå konsekvensene av. Situasjonen må 
ha vært utenfor det den aktuelle kontraktsparten med aktsomhet burde ha tatt i betraktning 
eller regnet med ved kontraktsinngåelsen. Det dreier seg følgelig om et ekstraordinært og upå-
regnelig forhold. Klassiske force majeure-begivenheter er krig, opprør, blokade, naturkata-
strofer eller brann.
50
 Force majeure omstendigheten må gjøre det umulig å oppfylle i henhold 
til kontrakt.
51
 Det er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at det blir betydelig dyrere eller vans-
keligere å oppfylle.  
 
Force majeure får ofte den konsekvens at arbeidet blir forsinket. Dersom en rammeavtaleleve-
randør ikke klarer å levere kontraktsmessig blir leverandørens øvrige arbeid vanskeliggjort og 
forsinket. For fremstillingen blir spørsmålet hvorvidt en rammeavtaleleveranse som har en 
mangel som fører til forsinket eller mangelfull leveranse for leverandøren, kan være å anse 
som en force majeure situasjon for leverandøren.  
 
Det at leverandøren ikke selv har gjort risikovurderingene i forbindelse med inngåelsen av 
avtaler med den aktuelle rammeavtaleleverandør kan tale for at de i tilfeller hvor rammeavta-
leleverandøren ikke klarer å levere skal være å anse som en upåregnelig og ekstraordinær si-
tuasjon, utenfor leverandørens kontroll.   
 
På den andre siden står utgangspunktet om at leverandøren skal innfri i henhold til de forplik-
telser han har påtatt seg sterkt, og det skal mye til for at noe blir ansett å utgjøre force maje-
ure. Det kan vanskelig tenkes en situasjon der rammeavtaleleverandørens leveranser lider av 
en ytelses- eller funksjonsfeil som under ingen omstendighet, eller til noen pris, kan utbedres 
slik at det leveres i henhold til kontrakt. På samme måte vil forsering av arbeidet i de fleste 
tilfeller være mulig, og således medføre at det ikke er umulig å oppfylle i henhold til kontrak-
ten. 
 
Vilkåret «med rimelighet kan ventes» å overvinne følgene av er klart oppfylt dersom det er 
fysisk umulig å unngå virkningene av den inntrufne hendelsen. Ordlyden «med rimelighet» 
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  Hagstrøm (2010) s.279. 
51
  Hagstrøm (2010) s.335. 
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tilsier imidlertid at det ikke kan kreves så mye som fysisk umulighet, det er tilstrekkelig hvis 
det vil kreve en helt uforholdsmessig innsats fra leverandøren.
52
 Når denne terskelen, offer-
grensen, er nådd må imidlertid vurderes konkret og skjønnsmessig ut fra de konkrete forhol-
dene i den enkelte situasjon. Både konsekvensene av ikke-oppfyllelse og kostnadene og ar-
beidet som kreves for oppfyllelse må tas i betraktning.  
 
Som utgangspunkt er det at det blir meget kostnadsfullt eller svært vanskelig for leverandøren 
å oppfylle ikke tilstrekkelig til å anse en situasjon som en force majeure-begivenhet. Leveran-
døren er følgelig forpliktet til å utføre eventuelt merarbeid og påta seg eventuelle kostnader 
som måtte påløpe i forbindelse med rammeavtaleleveranser av sviktende kvalitet, dvs. forse-
ring av arbeid og innleid arbeidskraft. 
 
Spørsmålet om offergrenseproblematikken kommer på spissen dersom en rammeavtaleleve-
randør faktisk ikke klarer å levere mangelfritt. Hvor langt strekker leverandørens oppfyllel-
sesplikt seg her? Og kan mangel i rammeavtaleleveranser i det hele tatt utgjøre force majeure?  
 
Etter min mening kan sviktende kvalitet i rammeavtaleleveranser, på bakgrunn av drøftelsene 
over, i utgangspunktet ikke anses som force majeure begivenheter for leverandøren i forhold 
til selskapet. Det er mulig det kan tenkes helt ekstraordinære tilfeller hvor en slik tankegang 
kan føre frem. Dette vil imidlertid ikke bli forfulgt videre her, da det anses å falle utenfor 
fremstillingens tema. Leverandøren vil uansett ikke kunne få dekning for kostnader ved å på-
berope seg sviktende kvalitet i rammeavtaleleveranser som en force majeure begivenhet.  
 
3.3 Sammenfatning 
Drøftelsene over har vist at konklusjonen er at leverandørens mangelansvar overfor selskapet 
forblir uendret, selv om mangelen kan knyttes til sviktende kvalitet i underleveransen fra en 
rammeavtaleleverandør leverandøren var pålagt å benytte. Leverandøren er heller ikke andre 
steder i kontrakten gitt muligheter til å bli fri eller få redusert sitt mangelansvar ovenfor sel-
skapet i disse tilfellene.  
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4 Leverandørens mulighet til å få dekket 
merkostnader 
4.1 Innledning 
Det følger av drøftelsen i punkt 3 at det kan oppstå tilfeller hvor leverandøren blir påført be-
tydelige kostnader som følge av at underleveranser fra rammeavtaleleverandører er mangel-
fulle, og dette oppdages før levering av hovedarbeidet.  
 
Artikkel 8.3 femte ledd gir ingen kostnadsdekning for leverandøren. Utgangspunktet er altså 
at leverandøren må bære alle kostander knyttet til mangler i pålagte rammeavtaleleveranser. 
Dette er også utgangspunktet for de tilfeller som faller utenfor artikkel 8.3 femte ledd, jf. ho-
vedregelen i artikkel 8.2 som plasserer all risiko for underleveranser hos leverandøren. 
 
Bakgrunnen for en slik risikofordeling er at leverandøren skal ha et incentiv til nøye å følge 
opp underleveranser, og sørge for at eventuelle feil ved underleveransen oppdages før leve-
randøren tar levering. Slik vil leverandøren unngå risiko for eventuelle utbedringskostnader. 
Samtidig vil leverandøren, etter artikkel 8.3 tredje ledd som regulerer forsinkede underlever-
anser,
53
 få dekket eventuelle direkte kostnader han blir påført som følge av at underleveransen 
er forsinket. Leverandøren vil fremdeles ha risikoen for at kontraktarbeidet blir levert rettidig, 
men deler av kostnadsrisikoen for leverandørens arbeid for å innhente forsinkelsen den for-
sinkede underleveransen har medført, blir overført til selskapet. 
 
Problemstillingen i det følgende er om leverandøren har andre muligheter, utover artikkel 8.3 
femte ledd, til å få dekket kostnader til utbedrings- og merarbeider som følge av mangelfulle 
underleveranser. Herunder vil det i punkt 4.2 t.o.m 4.5 undersøkes om kontrakten oppstiller 
andre grunnlag for kostnadsdekning. I de avsluttende bemerkningene i punkt 4.6 gis en kort 
drøftelse av spørsmålet om hvem av partene som bør ha kostnadsrisikoen i slike tilfeller.  
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  Se kapittel 2. 
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4.2 Artikkel 8.3 tredje ledd, siste punktum 
Artikkel 8.3 tredje ledd regulerer leverandørens risiko dersom rammeavtaleleveranser er for-
sinket. Hovedregelen om leverandørens ansvar er her modifisert slik at risikoen deles mellom 
partene. Leverandøren har fortsatt tidsrisikoen, men selskapet må bære leverandørens direkte 
ekstra utgifter som følge av at den aktuelle underleveransen er forsinket. Det vil si at leveran-
døren er forpliktet til å sette i gang tiltak som kompenserer for forsinkelsen og gjør at han blir 
ferdig rettidig, men selskapet skal bære utgiftene i forbindelse med disse tiltakene. Leverand-
øren kan imidlertid kun skyve direkte kostnader over på selskapet dersom han kan bevise at 
hans utgifter skyldes slik forsinkelse, og at han ikke kunne truffet tiltak som ville forhindret 
forsinkelsen. 
 
Bestemmelsens siste setning er uklar og har vært gjenstand for noe varierende tolkning. Det 
følger av artikkel 8.3 tredje ledd siste punktum at «Det samme gjelder dersom det er en 
mangel i vedkommende Underleveranse som forårsaker forsinkelsen av Underleveransen.» 
Spørsmålet i det følgende er om artikkel 8.3 tredje ledd siste punktum gir hjemmel for kost-
nadsdekning, også for mangelfulle underleveranser.  
 
En naturlig språklig forståelse av ordlyden i bestemmelsen tilsier at bestemmelsen skal regu-
lere en situasjon hvor en underleveranse er forsinket, og dette er forårsaket av en mangel i 
underleveransen. Det er imidlertid vanskelig å se hvilken selvstendig betydning tolkningen 
kan ha. Underleveransen kan jo først ha en mangel etter at underleveransen er levert til leve-
randøren, se artikkel 25.1 jf. 29.1. Dette følger også av alminnelig kontraktsrett.
54
  
 
Begrepet «mangel» innebærer som hovedregel at leverandøren har mottatt og akseptert leve-
ring av en mangelfull underleveranse.  Sett i sammenheng med at resten av bestemmelsen 
regulerer leverandørens ansvar som følge av forsinkede underleveranser gir dette liten me-
ning, da en forsinket underleveranse etter kontraktens system ikke samtidig kan ha en mangel. 
 
Et spørsmål er om bestemmelsen kan tolkes som hjemmel for kostnadsdekning for de tilfeller 
der det foreligger en mangelfull underleveranse som leverandøren må rette før han kan benyt-
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te seg av underleveransen på forutsatt vis. En mulig innfallsvinkel er at partene ved bestem-
melsen har ment å regulere eventuelle skjulte mangler som ikke oppdages før overtagelse, og 
som deretter forårsaker direkte ekstra utgifter for leverandøren. Forstått på denne måten ville 
bestemmelsen gitt en hjemmel for utbedringskostnader. 
 
Utgangspunktet er at anvendelsesområdet for tredje ledd er forsinkelsessituasjoner. Dette taler 
i seg selv for at bestemmelsen ikke også skal gis anvendelse på mangelsituasjoner. 
 
Ordlyden «… som forårsaker forsinkelsen av Underleveransen» taler sterkt mot forståelsen 
skissert over. Ordlyden gir klart uttrykk for at det også her forutsettes at underleveransen er 
forsinket. Dersom man ønsket at også utbedringskostnader forbundet med mangler i underle-
veranser skulle gi hjemmel for kostnadsdekning burde dette vært gjort med en annen og klare-
re ordlyd. For eksempel kunne man tatt bort kravet om at underleveransen måtte være forsin-
ket, og benyttet en ordlyd i retning av «Det samme gjelder kostnader til utbedring av mangler 
i underleveranser». Bestemmelsen ville da fremdeles primært regulert forsinkelser, men også 
gitt hjemmel for utbedringskostnader knyttet til mangler i rammeavtaleleveranser. 
 
Rimelighetshensyn kan tilsi at også direkte kostnader som følge av mangler burde vært omfat-
tet. Selskapet har i situasjoner omfattet av artikkel 8.3 lagt forutsetninger for leverandørens 
kontraktoppfyllelse. Dersom disse forutsetningene brister kan man si at selskapet er nærmest 
til å bære risikoen for eventuelle kostnader knyttet til at forutsetningene ikke oppfylles. Som 
Myhre peker på i sin ekspertavgjørelse
55
 kan det synes urimelig at det skal være så stor for-
skjell hva gjelder leverandørens risiko for henholdsvis mangelfulle og forsinkede underlever-
anser. 
 
Slik kontrakten nå er utformet vil det imidlertid være å trekke det for langt å legge til grunn en 
slik tolkning av artikkel 8.3 tredje ledd siste punktum. Kontraktens system med ett ledd som 
regulerer forsinkede underleveranser og et annet som regulerer mangelfulle underleveranser, 
legger opp til at man ikke på ett tidspunkt kan være i begge situasjoner. Enten er underlever-
ansen levert, da er det kun femte ledd for mangler som er aktuell. Eller så oppdages mangelen 
før leverandøren tar levering. Da blir underleveransen forsinket og faller inn under tredje ledd. 
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  26. april 2002, upublisert, nærmere omtalt nedenfor. 
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Ordlyden kan imidlertid tolkes som et forsøk på å presisere at også situasjoner hvor forsinkel-
sen oppstår fordi man før underleveransen er levert har oppdaget at underleveransen ikke er i 
kontraktsmessig stand, og heller ikke vil bli det innen den angitte leveringstid. Dersom denne 
forståelse legges til grunn anses ordlyden som en presisering av at også antesiperte mangler, 
som gir leverandøren rett til å avvise leveransen og derfor fører til forsinkelse, gir leverandø-
ren krav etter artikkel 8.3 tredje ledd. 
 
Artikkel 8.3 femte ledd får kun anvendelse i de tilfeller hvor feil er tilstede etter at mangelen 
er levert. Dersom dette legges til grunn får artikkel 8.3 femte ledd ikke anvendelse på antesi-
perte feil og mangler. Denne forståelse støttes også av kontraktens system, som legger opp til 
at leverandøren ikke skal ta levering av mangelfulle underleveranser.  
 
Å gi artikkel 8.3 tredje ledd siste punktum anvendelse på funksjonsfeil som oppdages før le-
verandøren har tatt levering, og som derfor fører til forsinket levering av underleveransen har 
gode grunner for seg. Både samfunnsøkonomiske hensyn og tidsfaktoren i denne type kon-
trakter taler mot å legge opp til et system hvor leverandøren først må ta levering av en mang-
elfull rammeavtaleleveranse for å kunne overføre deler av risikoen for konsekvensene av fei-
len til selskapet.  
 
Konklusjonen er at også feil ved rammeavtaleleveranser, som oppdages før levering og som 
fører til at leveransen må utbedres og derfor blir forsinket, gir grunnlag for kostnadsdekning 
for leverandøren etter artikkel 8.3 tredje ledd. Det er imidlertid vanskelig å se noen selvsten-
dig betydning av den tolkning som her legges til grunn, da ordlyden i artikkel 8.3 tredje ledd 
ikke stiller krav til årsaken til den forsinkede underleveransen. Presisjonen som skisseres her 
synes følgelig overflødig.  
 
Et annet spørsmål er om siste setning i tredje ledd om antesiperte mangler skal ses i sammen-
heng med femte ledd, slik at det kun er de ytelses- og funksjonsfeil som er omfattet av artik-
kel 8.3 femte ledd som gir kostnadsdekning.  
 
Det finnes ingen holdepunkter for at en slik forståelse skal legges til grunn. Utgangspunktet i 
bestemmelsen er at det ikke stilles krav til den underliggende årsaken for den forsinkede un-
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derleveransen. Ordlyden som er brukt taler mot at det kun er de spesifikke kvalitetsavvikene 
angitt i art. 8. 3 femte ledd som gir grunnlag for kostnadsdekning etter artikkel 8.3 tredje ledd 
siste setning.  
 
Bestemmelsen må følgelig antas å omfatte alle objektive avvik fra kontraktsmessig oppfyllel-
se, ikke bare avvik fra «konkrete ytelses- eller funksjonskrav» som i artikkel 8.3. femte ledd. 
Selv om ordlyden «mangel» er noe misvisende på grunn av forsinkelsessituasjonen bestem-
melsen skal regulere, er det i alle tilfeller klart at det ikke bare er forsinkelse som følge av 
spesifikke avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse som gir rett på kostnadsdekning etter artikkel 
8.3 tredje ledd.  
 
Artikkel 8.3 tredje ledd siste setning, slik den står, kan ikke tillegges noen selvstendig betyd-
ning. Bestemmelsen må antas kun å være ment til å gi kostnadskonsekvenser i situasjoner 
med forsinkede underleveranser. Siste punktum kan ikke forstås som annet enn en presisjon 
av at også antesiperte mangler som fører til forsinkelse er omfattet.  
 
Konklusjonen er derfor at artikkel 8.3 tredje ledd siste punktum ikke gir hjemmel for kost-
nadsdekning ved mangelfulle underleveranser 
 
4.3 Endringsreglene 
Den neste problemstillingen er om endringsreglene i artikkel 12-16 kan gi rom for kostnads-
dekning hvor leverandøren har tatt i mot en mangelfull underleveranse fra en rammeavtalele-
verandør. Spørsmålet er om mangelsansvaret ovenfor selskapet kan påvirkes med en end-
ringsordre.  
 
Dersom situasjonen faller inn under endringsreglene kan dette gi leverandøren krav på juste-
ring av enten tidsfristen eller vederlaget avtalt i kontrakten, eller eventuelt begge deler. Leve-
randøren vil følgelig være i en bedre posisjon dersom situasjonen faller inn under endrings-
reglene enn etter artikkel 8.3 femte ledd. Det første spørsmålet er om merarbeid som følge av 
mangel i en rammeavtaleleveranse kan utgjøre en endring som gir krav på justering av veder-
laget etter artikkel 12 og 13. 
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Utgangspunktet er at selskapet har rett til å endre leverandørens arbeidsforpliktelse, men at 
dette må gjøres i henhold til reglene i artikkel 13-16. Kontraktens system er at endringsregle-
ne regulerer situasjonene hvor det er en endring i arbeidet, enten negativ eller positiv, og kon-
sekvensene av endringen. Etter artikkel 12.1 annet ledd kan en endring av arbeidet angå 
«øking eller reduksjon i omfang, eller endring av karakter, kvalitet, art eller utførelse av Ar-
beidet eller noen del av dette…».  
 
Leverandøren kan bli påført betydelig merarbeid og merkostnader i forbindelse med utbed-
ringsarbeid av en mangelfull underleveranse. Det kan argumenteres for at det at forutset-
ninger, som lå til grunn ved kontraktsinngåelsen mellom selskapet og leverandøren, brister er 
å anse som en endring etter artikkel 12.1 annet ledd.  
 
At en underleveranse ikke oppfyller de angitte ytelses- eller funksjonskravene, og av den 
grunn påfører leverandøren merkostnader kan likevel vanskelig sies å ha karakter av en end-
ring av arbeidet slik det er angitt i kontrakten. Verken resultatet leverandøren skal levere, ut-
førelsesmåten leverandøren skal utføre arbeidet på eller omfanget av arbeidet i forhold til den 
opprinnelige arbeidsforpliktelsen er endret. Dette taler for at merarbeid og merkostnader som 
følge av mangel i rammeavtaleleveranser ikke kan anses som en endring etter artikkel 12.1 
annet ledd. 
 
Det er avsagt en ekspertavgjørelse av Helge Myhre
56
 som ved en utvidende tolkning av NTK 
05 artikkel 8.3 femte ledd, gir leverandøren rett på en endringsordre for å bli holdt skadesløs 
for mangelansvar, som følge av den forutsetningssvikt den mangelfulle rammeavtaleleveran-
sen innebærer. Artikkel 8.3 har samme ordlyd i NTK 05 og NTK 07. 
 
Myhre legger vekt på kontraktens differensiering mellom feil som blir oppdaget før og etter 
levering av underleveranser, og følgelig fører til henholdsvis forsinket underleveranse jf. ar-
tikkel 8.3 tredje ledd og mangelfull underleveranse jf. artikkel 8.3 femte ledd. Av disse er det 
kun den forsinkede underleveranse som kan gi krav på kostnadsdekning, og Myhre peker på 
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  Avsagt 26. april 2000. Ekspertavgjørelsen er upublisert og det vil derfor ikke redegjøres nærmere for sakens 
parter eller konfliktens innhold.  
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at det ikke kan ha vært meningen at det skal være så stor forskjell hva gjelder konsekvensene 
og risikoen for leverandøren. 
 
Mot dette kan innvendes at et underliggende hensyn for kontraktens system, er at mangler og 
feil skal oppdages tidligst mulig. Følgelig kan differensieringen mellom å ta levering av un-
derleveranser med mangler og forsinke underleveranser ved å påpeke mangler og kreve disse 
rettet, være tiltenkt for å gi leverandøren et incentiv til en omfattende inspeksjon og kontroll 
av de underleveranser han mottar.    
 
At kontrakten er et «agreed document», fremkommet under forhandlinger mellom represen-
tanter fra begge sider, tilsier at differensieringen er tiltenkt. Dette taler for at avgjørelsen ikke 
er forenelig med kontraktens ordlyd slik den er i dag.  
 
Kaasen er uenig i denne ekspertavgjørelsen.
57
 Som redegjort for i drøftelsen over er avgjørel-
sen, heller ikke etter min mening, i tråd med kontraktens ordlyd. Ekspertavgjørelsen reiser 
imidlertid flere interessante problemstillinger, og det kan stilles spørsmål ved om ikke løs-
ningen Myhre skisserer likevel gir uttrykk for et mer rimelig resultat og risikofordeling.  
 
Det er vanskelig å se at selve forutsetningssvikten som den mangelfulle rammeavtaleleveran-
sen utgjør i seg selv kan gi krav på en endringsordre. Det at det i NTK finnes en spesialbe-
stemmelse som regulerer denne typen sviktende forutsetninger for leverandørens ytelse taler 
med stor tyngde mot å gi endringssystemet anvendelse i situasjonen skissert her. Når spesial-
bestemmelsen ikke gir hjemmel for kostnadsdekning taler dette med stor vekt mot at kost-
nadsdekning skal kunne oppnås gjennom endringssystemet i artikkel 12-16. Dette er også i 
samsvar med forutsetningslæren
58
 i entrepriseretten, hvor terskelen for kontraktrevisjon på 
bakgrunn av bristende forutsetninger er lagt svært høyt. 
 
I en endringssituasjon har det skjedd en forandring av leverandørens forpliktelse etter kon-
traktsinngåelsen. Det er altså ikke noe leverandøren var klar over eller kunne kalkulere inn 
risikoen for på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Dette stiller seg noe annerledes for kvali-
                                                 
57
  Kaasen (2010) s.196, fotnote 117. 
58
  Se f.eks Salhus Flytebru, Rt. 1999 s.922, Hagstrøm (2011) s. 321-322.  
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tetssvikt i rammeavtaleleveranser. Leverandøren kan riktignok ikke forutse mangler i ramme-
avtaleleveranser ved kontraktsinngåelsen. Like fullt er de aktuelle rammeavtalene, samt kon-
traktens utgangspunkt om leverandørens ansvar for underleverandører, herunder rammeavta-
leleverandører, kjent for leverandøren på kontraktsinngåelsestidspunktet. 
 
Det kan spørres om hva som egentlig ville blitt konsekvensen dersom kvalitetssvikt i ramme-
avtaleleveranser ble ansett som en endring i henhold til artikkel 12 og 13. Både beregning av 
kompensasjon for utbedringsarbeider og virkning på fremdriftsplanen synes vanskelig å be-
regne, spesielt sett i lys av at det i disse situasjoner bør skje en risikofordeling, og ikke en 
fullstendig risikooverføring. Spørsmålet faller imidlertid utenfor oppgavens tema, og vil der-
for ikke bli behandlet nærmere her.   
 
På bakgrunn av forholdene drøftet over er min konklusjon at endringsreglene ikke gir hjem-
mel for endringsordre for risikooverføring til selskapet for kostnader påført som følge av 
mangelfull underleveranse i henhold til artikkel 8.3 femte ledd.  
 
4.4 Artikkel 29.1 
Den neste problemstillingen er om mangelfulle rammeavtaleleveranser kan falle inn under 
artikkel 29.1 som regulerer tap av eller skade på leveransen eller selskapsmaterialer.  
 
Etter artikkel 29.1 og 29.2 er leverandøren også i denne situasjonen ansvarlig for at arbeidet 
blir fullført i henhold til kontrakten. Leverandøren har således både tids- og kostnadsrisikoen. 
Artikkel 29.2 annet ledd inneholder imidlertid en ansvarsbegrensning for leverandørens om-
kostningsansvar for forhold som faller inn under artikkel 29.1. Leverandørens ansvar er be-
grenset til egenandelen under de forsikringer selskapet etter kontrakten er forpliktet til å teg-
ne. Videre er det satt et tak for leverandørens ansvar på NOK 1, 5 eller 7 millioner. 
 
Ordlyden «Oppstår det tap av eller skade på» tilsier at det må ha inntruffet et uhell som har 
ført til at noe er gått tapt eller blitt skadet. En naturlig språklig forståelse av ordlyden «opp-
står», samt «tap eller skade» tilsier at arbeidet har vært i henhold til kontrakten, men etter en 
inntruffet hendelse ikke lenger er det.  
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Dersom denne tolkning legges til grunn er leverandørens mangelfulle ytelse ikke omfattet.
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Ved en mangelfull ytelse er arbeidet ikke kontraktsmessig, og har heller ikke vært det.  
 
Utgangspunktet er at leverandøren fullt ut er ansvarlig for ferdigstillelse i henhold til kontrakt, 
herunder også underleveranser jf. artikkel 8.2. En underleveranse som ikke oppfyller ytelses- 
eller funksjonskrav angitt i rammeavtalens spesifikasjoner kan følgelig vanskelig i seg selv 
sies å utgjøre tap eller skade som «oppstår» på kontraktsgjenstanden eller selskapets materia-
ler. Mangelfulle underleveranser faller heller ikke inn under artikkel 29.1 annet ledd om tap 
eller skade som «oppstår» på andre deler av leveransen enn kontraktsgjenstanden.  
 
Dersom den aktuelle leveransen innmontertes eller kobles på kontraktarbeidet eller andre de-
ler av leveransen kan dette stille seg annerledes. Den aktuelle ytelses- eller funksjonsfeilen 
kan da føre til at det oppstår et tap eller en skade som følge av feilen i den innmonterte eller 
påkoblede delen.  
 
Et tenkelig eksempel er at en leverandør har mottatt en mengde rør som ikke tåler den belast-
ning som er angitt i rammeavtalen. Dersom dette ikke er en synbar feil avdekkes feilen sann-
synligvis ikke før ved testing. Dersom rørene sprekker eller på annen måte svikter ved tes-
tingen kan dette tenkes å føre til skade på andre deler av kontraktsgjenstanden.  
 
Ansvarsbegrensningen i artikkel 29.2 gjelder imidlertid bare for tiltak for å sikre at arbeidet 
blir fullført i forhold til skaden eller tapet. Det vil si at dersom en gjenstand skades som følge 
av at rørene lekker er det kun arbeidet og utbedringen av den skaden som «oppstår» som føl-
ge av den mangelfulle underleveransen som faller inn under artikkel 29.1 og 29.2. Selve ar-
beidet med å demontere og utbedre de mangelfulle rørene er i utgangspunktet ikke omfattet.  
 
Det kan argumenteres for at kontraktarbeidet har vært i kontraktsmessig stand helt til den 
mangelfulle underleveransen ble montert, og at artikkel 29.1 derfor omfatter alt utbedringsar-
beidet leverandøren blir påført. Ut fra ståstedet om at selskapet er nærmest til å bære risikoen 
for mangler i rammeavtaleleveranser som angår krav til ytelse eller funksjon gitt i rammeavta-
len, kan dette fremstå som en rimelig løsning.  
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Argumentasjonen er imidlertid neppe holdbar. Rammeavtaleleveransene angår utstyr, mate-
rialer eller tjenester som er en del av hovedkontrakten. Kontraktarbeidet kan da vanskelig 
anses å ha vært i kontraktsmessig stand før de aktuelle underleveranser er innmontert eller for 
øvrig benyttet som forutsatt. Vilkåret om at tapet eller skaden «oppstår» vil av denne grunn 
ikke være oppfylt ved en mangelfull underleveranse. 
 
Konklusjonen blir følgelig at mangel i underleveranser ikke faller inn under artikkel 29.1. Det 
kan imidlertid tenkes at en mangel fører til skader som igjen vil være omfattet av bestemmel-
sen.  
 
4.5 Artikkel 8.3 første ledd, bokstav a 
En mulig måte for leverandøren for å oppnå kostnadsdekning ved mangelfulle underleveran-
ser kan være å sannsynliggjøre overfor selskapet at rammeavtaleleverandøren ikke kan bære 
et mangelskrav fremsatt av leverandøren, og følgelig vil bli insolvent. Dersom rammeavtale-
leverandøren blir insolvent skal selskapet etter artikkel 8.3 andre ledd bokstav a holde leve-
randøren skadesløs.  
 
Kjernen for bestemmelsens anvendelsesområde er trolig å holde leverandøren skadesløs der-
som en rammeavtaleleverandør som leverandøren er pålagt å benytte går konkurs og ikke kan 
levere som forutsatt.  
 
Ordlyden i bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at leverandøren kan påberope seg 
bestemmelsen, også etter at underleveransen er levert. Situasjonen er da at leverandøren har et 
betydelig krav på rammeavtaleleverandøren som følge av kostnader leverandøren er påført på 
grunn av mangler i underleveransen. Dersom rammeavtaleleverandøren ikke klarer å bære 
denne kostnaden og går konkurs, kommer selskapet i ansvar overfor leverandøren for det tap 
han lider som følge av at rammeavtaleleverandøren blir insolvent. 
 
Ved å rette omfattende krav mot en liten underleverandør kan leverandøren således flytte risi-
koen for kostnadene som følge av funksjonsfeilen over på selskapet. Dette kan skje både ved 
at underleverandøren faktisk blir insolvent, eller ved at det fremstår som så sannsynlig at sel-
skapet griper inn før det skjer.  
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Løsningen forutsetter imidlertid at underleverandøren ikke har inntatt en ansvarsbegrensning i 
sin avtale med leverandøren, og kan gjøre denne gjeldende. Dersom underleverandøren kan 
gjøre en ansvarsbegrensning gjeldende overfor leverandøren står leverandøren igjen med det 
fulle ansvaret for kostnader som følge av funksjonsfeil.  
 
4.6 Avsluttende bemerkninger 
I dette kapittelet er det vist at leverandøren etter kontrakten ikke har andre muligheter til å få 
kostnadsdekning på grunn av mangel i underleveranser fra rammeavtaleleverandøren. Med 
unntak for mulige følgeskader hvor leverandørens ansvar begrenses etter artikkel 29.1 og 
29.2, må artikkel 8.3 femte ledd følgelig anses å gi en uttømmende regulering for alle situa-
sjoner hvor en underleveranse blir levert med mangel.  
 
Spørsmålet om hvem som bør ha kostnadsrisikoen kommer på spissen ved problemet skissert 
over, altså hvor rammeavtaleleverandøren ikke lenger opprettholder den standard og de ar-
beidsmetoder som ligger til grunn for selskapets godkjennelsesprosess forut for inngåelsen av 
rammeavtalen. Spørsmålet er beslektet til problemstillingen drøftet i punkt 2.3.1, om hvilken 
oppfølgning av rammeavtaleleverandører som kreves av leverandøren for at ansvarsbegrens-
ningen gitt i artikkel 8.3 femte ledd skal være i behold.  
 
Som nevnt over må leverandøren kunne legge til grunn at leveranser fra rammeavtaleleveran-
dører innehar en viss kvalitet og er utført i henhold til de standarder selskapet har brukt i sin 
godkjennelsesprosess forut for inngåelsen av rammeavtalen.  
 
Å følge opp og kontrollere arbeidsprosessene til de enkelte underleverandørene er både tid-
krevende og kostbart, og det kan ikke forventes at leverandøren skal utføre en slik form for 
kontroll. Samtidig dreier det seg om type risiko som det, som nevnt over, er umulig for leve-
randøren å prise ved kontraktsinngåelsen. Dette taler med stor tyngde mot at risikoen for 
kostnader som følge av skjulte funksjonsfeil skal legges hos leverandøren alene. 
 
Sett i sammenheng med at selskapet benytter de samme rammeavtaleunderleverandørene i 
flere prosjekter, og ofte samtidig, taler dette for at kostnadsrisikoen knyttet til rammeavtalele-
60 
 
verandørers opprettholdelse og etterlevelse av standard og kvalitet på arbeidsprosessene, bør 
ligge hos selskapet.  
 
Min konklusjon er at også kostnadsrisikoen for sviktende kvalitet i rammeavtaleleveranser, i 
alle fall i større grad enn det som følger av kontrakten slik den nå er utformet, bør ligge hos 
selskapet. Ytelses- eller funksjonsfeil ved bulkutstyr kan være vanskelige å oppdage og får 
betydelige økonomiske konsekvenser for leverandøren dersom de oppdages før levering. Sett 
hen til at det i noen tilfeller fremstår tilfeldig om feilen oppdages før eller etter levering, synes 
den risiko leverandøren her er pålagt før levering ubalansert høy.  
 
Et tenkelig alternativ til en overføring av kostnadsrisikoen knyttet til mangelfulle rammeavta-
leleveranser er innføring av en ansvarsbegrensning for leverandøren, som gjelder også før 
kontraktarbeidet er levert. Dette kan gjøres enten ved en total ansvarsbegrensning, eller ved en 
spesiell ansvarsbegrensning som kun inntrer i bestemte tilfeller. De hensyn som gjør seg gjel-
dende for leverandørens ansvarsbegrensning etter levering gjør seg også gjeldende hvor en 
funksjonsfeil ved bulkutstyr oppdages tett opp mot levering. Feilen er her vanskelig å oppda-
ge og kostnadene knyttet til selve omleveringen utgjør ofte kun en brøkdel av de totale utbed-
ringskostnadene. 
 
Det samme spørsmål, og de samme hensyn, gjør seg også gjeldende i noen tilfeller som ikke 
er omfattet av artikkel 8.3 femte ledd. Dette gjelder for eksempel tilfeller hvor det foreligger 
svikt i grunnleggende egenskaper i leveranser fra en underleveranse som selskapet har vært 
med på å bestemme, Ringhorne-saken tjener som et illustrerende eksempel. Problemstillingen 
faller imidlertid utenfor oppgavens tema, og vil derfor ikke bli behandlet.  
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5 Avslutning 
Hovedfokus for fremstillingen har vært hvilke tilfeller som omfattes av bestemmelsen i artik-
kel 8.3 femte ledd. I kapittel 2 ble det redegjort for når det foreligger en rammeavtale som 
leverandøren er pålagt å benytte, og videre for hvilke tilfeller av sviktende kvalitet som omfat-
tes av bestemmelsen. Konklusjonen er at bestemmelsen etter sin ordlyd har et relativt snevert 
anvendelsesområde. Det er flere grensetilfeller hvor de samme hensyn i stor grad gjør seg 
gjeldende, men hvor ordlyden er til hinder for at artikkel 8.3 femte ledd kommer til anvendel-
se.  
 
I kapittel 3 ble det undersøkt hvilke muligheter leverandøren har for å påvirke sitt mangelan-
svar overfor selskapet, hvor mangelen skyldes en mangelfull underleveranse fra en rammeav-
taleleverandør leverandøren var pålagt å benytte. Konklusjonen er at leverandørens mangelan-
svar forblir upåvirket, selv om mangelen er forårsaket av en mangelfull underleveranse fra en 
rammeavtaleleverandør leverandøren var pålagt å benytte.  
 
I kapittel 4 ble leverandørens muligheter for kostnadsdekning knyttet til mangelfulle ramme-
avtaleleveranser undersøkt. Artikkel 8.3 femte ledd gir ingen hjemmel for kostnadsdekning i 
de tilfeller som der er omfattet. Konklusjonen er at leverandøren heller ikke gjennom andre 
kontraktbestemmelser kan få dekket sine kostnader knyttet til utbedring av mangelfulle under-
leveranser fra rammeavtaleleverandører, med unntak av de tilfeller hvor krav mot rammeavta-
leleverandør kan føre til insolvens hos denne. 
 
Bestemmelsen har vist seg å være vanskelig å endre, samtidig som begge sider har gitt uttrykk 
for at man ønsker en endring. Hvorvidt bestemmelsen faktisk blir endret ved NTK MOD, og 
eventuelt i hvilken retning, gjenstår å se.  
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